

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149
DIČ: CZ75014149 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

Ing. Lukáš Roubal
Sídlo: [REDAKCE] Prostějov
za kterou jedná [REDAKCE]
IČ: 76627942
DIČ: [REDAKCE]
Zapsána u Městský úřad Prostějov
Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, č. sml. SML/196/18/009, která nabyla účinnosti dne 13.6.2018.

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla - vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavebních prací spojených s vybudováním odhlučného klimatizovaného prostoru v místnosti 221b, budovy ÚI Květná 15, Brno se objevily skutečnosti, které nebylo možné předem znát a bylo nutno řešit sjednaný účel a předmět díla jiným než předem předpokládaný způsobem. To je spojeno se zvýšenými nároky na čas a práci potřebnou pro zpracování projektové dokumentace oproti původně sjednanému rozsahu prací.

1.2. Změny rozsahu a obsahu prací požadovaných projektovou dokumentací:

1.2.1. Vzhledem k nedostatečné kapacitě kompresoru, který má k dispozici objednatel, bylo původně zamýšlené pořízení separátoru dusíku nahrazeno nutností pořídit generátor dusíku s vestavěným kompresorem.

- 1.2.2. V souvislosti s novým typem pořizovaného zařízení (generátoru dusíku) došlo ke změně požadavků na systémy zálohování energie UPS a polohy těchto zařízení.
- 1.2.3. V návaznosti na nové umístění UPS do m.č. 106a musí být doplněno chlazení této místnosti.
- 1.3. Na základě všech výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, č. sml. SML/196/18/009, která nabyla účinnosti dne 13.6.2018:
- 1.3.1. Lhůta pro bude dokončení a předání předmětu díla dle bodu 5.1. Smlouvy o dílo se prodlužuje o 3 týdny, předmět díla bude dokončen a předán nejpozději do **12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**
- 1.3.2. Celková cena za předmět díla sjednaná dle 6.3. smlouvy o dílo se navyšuje o částku 15.000,- Kč bez DPH a nově činí:
bez DPH 205 000,- Kč (slovy dvě stě pět tisíc korun českých)
DPH 21 % 43 050,- Kč (slovy čtyřicet tři tisíc padesát korun českých)
včetně DPH 248 050,- Kč (slovy dvě stě čtyřicet osm tisíc padesát korun českých).
- 1.4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, č. sml. SML/196/18/009, která nabyla účinnosti dne 13.6.2018 zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vystaven ve dvou vyhotoveních. Objednatel i zhotovitel si ponechají po jednom oběma stranami potvrzených vyhotovení. Totéž platí i pro všechny případné dodatky.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel, a to nejpozději do sedmi pracovních dnů od podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 4. 9. 2018

V Brně dne 3. 9. 2018

za objednatele:

za zhotovitele:


Česká republika - Státní zemědělská
a potravinářská inspekce
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klánica,
ústřední ředitel
IČ: 75014149 DIČ: CZ75014149