

## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo 663/2017/OSM ze dne 22. 09. 2017 na realizaci stavby s názvem:  
**„Plynofikace areálu Nemocnice Slaný II.“**  
uzavřený mezi

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Slaný**  
se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný  
zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Ing. Ivana Hádková, e-mail: [REDACTED]  
mob: [REDACTED]  
Jiří L. [REDACTED]  
mob: [REDACTED]  
IČO: 0023  
DIČ: CZ00234877  
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel:** **EVČ, s.r.o.**  
se sídlem: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice  
zastoupený: Ing. Václavem Taubrem, předsedou rady jednatelů,  
Vladimírem Kučerou, místopředsedou rady jednatelů,  
Ing. Michalem Satrapou, členem rady jednatelů  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
[REDACTED]  
IČO:  
DIČ: CZ13582275  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vločka 116  
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

### Článek I. Předmět Dodatku

S ohledem na odstranění všech zjištěných vad a nedodělků nebránících trvalému užívání stavby, vyjma nedodělků týkajících se konečného vyregulování a nastavení kotelen, které lze provést po zahájení topné sezóny se smluvní strany dohodly, že se ustanovení v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Objednatel uhradí fakturované částky, a to do výše ceny díla 11 185 517 Kč bez DPH. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem objednatele. Částka ve výši 250 000 Kč bez DPH z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům zhotoviteli do 15 dnů od obdržení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Slaném dne 30. 08. 2018

V Pardubicích dne 30. 08. 2018

---

za Objednatele

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

---

za Zhotovitele

Vladimír Kučera      Ing. Václav Taubr  
místopředseda rady jednatelů      předseda rady jednatelů