

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Krokova 2. etapa, Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18
Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města
Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.**
se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň
IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328
plátce DPH,
zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl b, vložka 553
Zastoupený: představenstvem dle platného OR
Bankovní spojení, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 08.06.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 08.06.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce ulice Krokova 2. etapa, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že na zásyp rýh po kanalizaci a vodovodu bude možno použít jen polovinu zeminy vykopané při hloubení rýh pro kanalizaci a vodovod. Zbytek zeminy – jíl je potřeba nahradit vhodným materiálem pro zásyp rýh. Tyto práce jsou uvedené ve Změnovém listě č. 1, který je součástí tohoto dodatku.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo dle specifikace uvedené ve schváleném oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena dle smlouvy o dílo ze dne 08.06.2018	5.333.059,00 Kč	1.119.942,00 Kč	6.453.001,00 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 1	210.615,00 Kč	44.229,00 Kč	254.844,00 Kč
Cena díla celkem	5.543.674,00 Kč	1.164.171,00 Kč	6.707.845,00 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 636/2018-108 ze dne 29.08.2018.
- 4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.
- 5) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 6) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 06.09.2018

V Třeboni dne 03.09.2018

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Rekonstrukce ulice Krokova 2. etapa, Třeboň**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň**
ZHOTOVITEL: **Lesostavby Třeboň, a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň**
AUTORSKÝ DOZOR: **WAY project, s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec**
TDI: **Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice**

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt SO 101 Vozovka Výměna nevhodného zásypového materiálu (doloženo laboratorními zkouškami)	-0,00 Kč	+ 210.615,00 Kč	+ 210.615,00 Kč
Součet	- 0,00 Kč	+ 210.615,00 Kč	+210.615,00 Kč

Navýšení/snížení ceny díla

+ 210.615,00 Kč bez DPH

WAY project, s.r.o.

TDI
Zdeněk Musil

Město Třeboň

Lesostavby Třeboň, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001-1192-330 Rekonstrukce ulice Krokova 2. etapa, Třeboň

Objekt: ZL č.1 ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Rozpočet: 101 Vozovka

Objednatel: Město Třeboň IČO: 00247618
 Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
 37901 Třeboň-Třeboň II

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328
 Novohradská 226 DIČ: CZ47239328
 37901 Třeboň

Vypracoval: Skočný

Rozpis ceny	Celkem
HSV	210 615,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	210 615,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	210 615,00 CZK
Základní DPH	21 %	44 229,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 254 844,00 CZK

v Třeboni dne 3.9.2018

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			210 615,00	100
Cena celkem					210 615,00	100

Položkový rozpočet

S:	001-1192-330 Rekonstrukce ulice Krokova 2. etapa, Třeboň		
O:	ZL č.1	ZMĚNOVÝ LIST Č. 1	
R:	101	Vozovka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				210 615,00
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	300,00000	159,27	47 781,00
		300		300,00000		
2	167101102	Nakládání materiálu pro výměnu zeminy v množství nad 100 m3	m3	300,00000	16,28	4 884,00
		300		300,00000		
3	58344209	šterkodrt' frakce 0-125	t	540,00000	292,50	157 950,00
		"materiál pro výměnu zeminy dle uložení" : Pro SO 301, SO 302, SO 303 : 300,0*1,8		540,00000		