

DODATEK č. 1

K Objednávce č. 12PU-001856 ze dne 24.7.2018

Název akce: **I/38 okres Jihlava, čištění rigolnic D1 x I/38**

Z důvodu nesouhlasného vyjádření policie ČR k omezení dopravy během provozu nelze výše uvedenou akci realizovat v původním termínu. Proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným [REDAKCE], ředitelkou Správy Jihlava
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Bořivoj Štáva, Haberská 755, 588 32 Brtnice
zastoupeným Bořivojem Štávou
IČO: 69654387 DIČ: CZ7004024346

(dále jen poskytovatel)

Tento dodatek k Objednávce.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 24.7.2018 Objednávku.

III.

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: do 31/8/2018

Lhůta pro dodání či termín dodání po dodatku č. 1: do 15/10/2018

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 30.8.2018

V Jihlavě dne 30.8.2018