

Dodatek Smlouvy o dílo

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
[redacted]

IČ: 61357120

Zastoupená: Mgr. Janou Hassmanovou, ředitelkou školy
(dále je „Objednatel“)

a

Podlahářství Vořechovský
[redacted]

IČO: 684 53 710 DIČ: CZ7905145941
[redacted]

(dále jen „zhotovitel,“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1 Smlouvy na výměnu podlahové krytiny ve školní kuchyňce

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

smluvní strany se dohodly na úpravě bodu 5. odst. 5.1 v tomto znění:

5.1. Cena za provedení díla byla navýšena na základě zjištění, že poškození podlahových prken a roštu v části místnosti neumožní dodržet plánovaný technologický postup pokládky a je nutná jeho oprava v rozsahu uvedeném v rozpočtu o 4.980,- Kč s DPH (4.116,- Kč bez DPH). Konečná celková cena díla činí 75.573,-Kč včetně DPH (62.457,03 Kč bez DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Žatci dne 17.8.2018

Mgr. Jana Hassmanová
ředitelka

Martin Vořechovský