

**DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO**  
**č.: S913/2018/320**



**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm,**  
ředitelem Kra

*Fakturační adresa:*

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

*Doručovací adresa:*

Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Jeseník, Zámecké náměstí č.p. 2, 790 01 Jeseník

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

**Jiří Horčíčka**

IČO: 02533847, DIČ: C

místem podnikání: Adolfovice 307, 790 01 Bělá pod Pradědem

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II. P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Výměna dřevěných svodnic, LS Jeseník 2018**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/320**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění a čl. IV. Cena za dílo. Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o změnu v počtu měněných svodnic a změnu termínu dokončení zakázky. Podrobně viz změnový list a položkový rozpočet.

**III. D o b a p l n ě n í**

Doba plnění dle SoD: **30. 9. 2018**.

Nově sjednaná doba plnění: **15. 10. 2018**

#### IV. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD:	278.644,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	18.250,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: **296.894,00 Kč bez DPH**

slovy: dvě stě devadesát šest tisíc osm set devadesát čtyři korun českých.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Bělé pod Pradědem, dne: 16.8.2018

V Šumperku, dne: 16.8.2018

  
.....  
za zhotovitele  
Jiří Horčíčka



za objednatele  
Ing. Pavel Koždoň  
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list
- kopie rozpočtu

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1.		
		Datum změny: 14. 8. 2018		
Název VZ / stavby: <b>Výměna dřevěných svodnic, LS Jeseník 2018</b>				
Zhotovitel: <b>Jiří Horčíčka, Adolfovice 307, 790 01 Bělá pod Pradědem, IČO: 02533847</b>				
Objednatel: <b>Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk</b>				
Název akce (majetku): LC Chatová	Charakter akce: <b>I N IP NP</b>	Číslo objektů: Celá stavba	Stavební díly: Celá stavba	
<b>Popis změny:</b> Jedná se o navýšení počtu 5 ks dřevěných svodnic k výměně na LC Chatová. Bude posunut i termín dokončení zakázky.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> V rámci porovnání stavu svodnic na LC Chatová na jaře roku 2018 při sestavování požadavků pro výměnu svodnic došlo vlivem zvýšeného odvozu dřeva v průběhu roku k většímu opotřebení stávajících svodnic a k zhoršení jejich funkčnosti. Vznikla tak potřeba některé svodnice navíc vyměnit. Z důvodu pozdějšího nabytí účinnosti smlouvy se prodlužuje i termín dokončení.				
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> Bez projektové dokumentace a autorského dozoru		Datum: ----	Podpis: ----	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		Ne – bez PD	
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		Termín dokončení do: 15. 10. 2018	
	<b>do ceny:</b>	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: <b>0,00</b> N: <b>0,00</b>	Bilance:  <b>18.250,00 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: <b>0,00</b> N: <b>18.250,00</b>	
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>18.250,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>296.894,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	<b>Způsob ocenění VCP a MNP:</b>		dle č. IV. odst. 2, písmeno a)	
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>		Datum: 14.8.2018		
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>		Datum: 14.8.2018		
<b>Zástupce uživatele - jméno:</b>		Datum: 14.8.2018		
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) /</b> rozpočet na VCP				
<b>Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku)</b> ---				



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

**Výměna dřevěných svodnic, LS Jeseník 2018 - VCP**

Místo:

LS Jeseník

CC CZ

Datum:

14.8.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, LS Jeseník - uživatel

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ing. Jiří Horčíčka /mladší/, Adolfovice 307, 79001 Bělá pod Pradědem

IČ:

02533847

DIČ:

C

Projektant:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****18 250,00**

Upravená nabídka	Cena bez DPH	Sazba DPH	Yso DPH
Upravená nabídka	18 250,00	21,00	1 430,50
Upravená nabídka	0,00	15,00	0,00

**Cena s DPH****v CZK****22 082,50****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**Výměna dřevěných svodnic, LS Jeseník 2018 - VCP**

Místo:

LS Jeseník

Datum:

14.8.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, LS Jeseník - uživatel

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Jiří Horčíčka /mladší/, Adolfovice 307, 79001 Bělá pod Pradědem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV

18 250,00

4 - Vodorovné konstrukce

18 250,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

**Výměna dřevěných svodnic, LS Jeseník 2018 - VCP**

Místo:

LS Jeseník

Datum:

14.8.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, LS Jeseník - uživatel

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Jiří Horčíčka /mladší/, Adolfovice 307, 79001 Bělá pod Pradědem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 250,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 250,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				18 250,00	
2	K	597361121VP01	Svodnice dřevěná (trámková) š 320 mm, dl. 5m, kotvená do DK 0/32 (vzor LS Jeseník)	m	25,000	730,00	18 250,00	
<i>Průběžná k položce:</i> Cena za jednotku včetně: výkop, výměna včetně odstraňování staré dřevěné svodnice, dodání nové svodnice včetně dřevěného vzoru, přeprava a zapečetění, natřování, přeprava materiálů, výhled dle bodu 2.10.1.1 m. 1.0.2.1.1 a 1.1.1.1.1 vzhledem k výšce odstavěním.								
P			25 LC Chatová - 5 ks, inv. č. 707023, B3 Jeseník			25,000		
W			Součet			25,000		

