

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: KV - 0418  
číslo smlouvy objednatele: 266/2018

Název díla:  
“ČS Podhora -výtlačný a gravitační řad”  
– projektová dokumentace

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Zástupce objednatele  
pro projektovou přípravu:

Zástupce objednatele  
pro výkon technického  
dozoru:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

70889988

CZ70889988

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka  
13052.

a

**Zhotovitel:**

**ALFA – projekt, projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**

sídlo:

K panelárně 172, 36232 Otovice u Karlových Varů

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Palivec

zástupce ve věcech technických:

dtto

IČO:

45355711

DIČ:

CZ 45355711

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v živnostenském rejstříku:

Krajský soud v Plzni, v oddílu C ve vložce 1769

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Původní znění:

### Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD bez dokladové části):

do 12 týdnů po  
nabytí účinnosti  
smlouvy

Dopracování dokladové části a předání kompletní PD:

do 24 týdnů po  
nabytí účinnosti  
smlouvy

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

31.08.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

### Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):

**27.09.2018**

**Ukončení díla** (po schválení v investiční komisi objednatele):


**31.10.2018**

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
6. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 07-08-2018

v Otovicích dne 27.9.18




Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

objednatel (podpis, razítko)



spol. s r.o.  
K panelárně 172, 362 32 OTOVICE u K.V.  
☎ 353 567 614, info@alfa-projekt.com



Ing. Vladimír Palivec  
jednatel  
ALFA – projekt, projektová a  
inženýrská kancelář spol. s r.o.

zhotovitel (podpis, razítko)