

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S- 154/2018/POS

č. smlouvy zhotovitele : 4-18

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/5423520031

na zpracování záměru projektu včetně povinných příloh (formuláře 80 – 83) a ekonomického hodnocení stavby, projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí právního oddělení, tel.: [REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED], SŽG Praha,
tel: [REDACTED] e- mail: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:452 749 83 ; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: **Ing. Libor Marek** tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

b) ve věcech technických: **Ing. Libor Marek** tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele.

V průběhu projednání záměru projektu této stavby v Centrální komisi MD byly vzneseny dva nové požadavky na technické řešení předložené stavby, které objednatel nemohl předvídat, a které nejsou obsahem smlouvy o dílo.

Nově se požaduje:

- Zpracovat aktualizaci Záměru projektu ve variantním řešení s jiným alternativním technickým řešením konstrukce předmětných mostů s cílem využít méně nákladné řešení.
- Doplnit ekonomické hodnocení předmětné akce v souvislosti s již předloženým celkovým hodnocením stavby "Revitalizace tratě Louny - Lovosice" s tím, že předmětné mosty budou do tohoto hodnocení začleněny.

Zvýšení nákladů zhotovitele dle bodu 2.1 činí částku 180.000,- Kč, což představuje navýšení o 6,43% oproti původní ceně díla.

Z výše uvedeného vyplývá i potřeba zohlednit předání aktualizace záměru projektu, a to do 14 dnů od písemného odsouhlasení variantního ekonomického hodnocení stavby (viz.podetapa 2a).

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

Ruší se stávající ust. odst. 4.2:

Zhotovitel bude pokračování díla plnit v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí právní účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Návrh ZP, včetně EH k projednání	Předávací protokol pro část díla (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP včetně EH k jednání CK MD	Předávací protokol pro část díla (fakturace 5 % z ceny díla)
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část díla (fakturace 30 % z ceny díla)
4. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP CK MD	Dílčí předání Projektu se zapravovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol pro část díla (fakturace 30 % z ceny díla)

5. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP CK MD	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
6. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od schválení ZP CK MD	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol pro část díla (fakturace 10% z ceny díla)
7. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 5. Dílčí etapy	Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soutisky prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení díla (fakturace 15% z ceny díla)
8. Dílčí etapa	9 měsíců (předpoklad 8/2019 – 4/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta (fakturace 10% z ceny díla)
Termín ukončení díla	Předpoklad do 30.4.2020 (v závislosti na zahájení díla)	---	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

a nahrazuje se tímto ust. odst. 4.2:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí právní účinnosti SOD		
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Návrh ZP, včetně EH k projednání	Předávací protokol pro část díla (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP včetně EH k jednání CK MD	Předávací protokol pro část díla (fakturace 4,7 % z ceny díla - 139.950,- Kč)
2a. Dílčí etapa	Do 14 dnů od písemného odsouhlasení variantního ekonomického hodnocení stavby	Předání aktualizace Záměru projektu	Předávací protokol pro část díla (fakturace 6,0 % z ceny díla - 180.000,- Kč)
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část díla (fakturace 28,2 % z ceny díla - 839.700,- Kč)

4. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP CK MD	Dílčí předání Projektu se zapravovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol pro část díla (fakturační 28,2 % z ceny díla - 839.700,- Kč)
5. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP CK MD	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
6. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od schválení ZP CK MD	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol pro část díla (fakturační 9,4 % z ceny díla - 279.900,- Kč)
7. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 5. Dílčí etapy	Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení díla (fakturační 14,1 % z ceny díla - 419.850,- Kč)
8. Dílčí etapa	9 měsíců (předpoklad 8/2019 – 4/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín ukončení díla	Předpoklad do 30.4.2020 (v závislosti na zahájení díla)	---	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) (fakturační 9,4% z ceny díla - 279.900,- Kč)

(Pozn.: Dílčí etapy 1 a 2 byly již provedeny.)

V souvislosti s touto změnou se mění fakturace, a to za plnění v částce 180.000,- Kč dílčí podetapy 2a.

Článek 5 - Cena za provedení díla

Ruší se původní ust. odst. 5.1:

Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH2.799.000,- Kč
- b) DPH (základní sazba)587.790,- Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH..... 3.386.790,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

- a) Cena za povinné přílohy záměru projektu a EH
- b) Cena za projekt stavby (včetně podkladů, průzkumných a geodetických prací, koordinátora BOZP v přípravě, inženýrské činnosti)
- c) Cena za výkon autorského dozoru při provádění díla

a nahrazuje se tímto zněním ust.odst. 5.1:

Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH2.979.000,- Kč

- b) DPH (základní sazba)625.590,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH..... 3.604.590,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

- d) *Cena za povinné přílohy záměru projektu a EH* ██████████
e) *Cena za aktualizaci variantního řešení Záměru projektu* ██████████
f) *Cena za projekt stavby (včetně podkladů, průzkumných
a geodetických prací, koordinátora BOZP v přípravě,
inženýrské činnosti)* ██████████
g) *Cena za výkon autorského dozoru při provádění díla* ██████████ č

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 04 -09- 2018

V Praze dne 27.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **105811**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a526248c-f030-469c-9c1f-8928b9fffb92

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **06.09.2018 11:15:03**



04bbab99-cd0b-42e4-b9d8-f4505fb8371a