



# Dodatek č.1

## Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č.ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: 29.08..2018

**Dod. č. 1 k Obj. č.:** 132/2018/Bu

Financováno z:18-47

Tel. Kontakt: 417 810 860

E-mail: bures@bilina.cz

Vystavil: Jaroslav Bureš

Ing. arch. Vladimír Volman

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 14812622

## Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 132/2018/Bu – Zpracování studie revitalizace hřbitova v Bílině, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Účelem dodatku je změna termínu z 08/2018 na 10/2018 (viz žádost).

## Termín dodání: 10/2018

**Cena v Kč bez DPH: 165.000** (sazba 21% - 34.650)

**Cena v Kč vč. DPH: 198.650**

## **Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete v jednom vyhotovení na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.**

**Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její podepsanou kopii vč. podepsaného předávacího protokolu, nebo úkolového listu. Faktura, která nebude obsahovat tyto přílohy, nebude moci být proplacena a bude navrácena dodavateli k doplnění.**

**Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.**

Penále: Za nedodržení termínu realizace 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Příkazce operace:

Ing. Oldřich Lukeš

Převzal:

06.09.2018

Správce rozpočtu:

Jana Matějovská