



# Dodatek č. 2

ke

## Smlouvě o dílo ze dne 1.2.2018

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel  
adresa:  
zastoupený:  
Zástupci oprávnění  
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko  
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko  
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČO:  
DIČ:  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen Objednatel)

00270059  
CZ00270059  
plátce DPH  
Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel  
adresa:  
zapsaný v obchodním rejstříku  
zastoupený:  
Zástupce oprávněný  
jednat ve věcech technických:  
Kontaktní osoba:

Libor Jindřichovský  
Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko  
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 17957  
Liborem Jindřichovským, majitelem společnosti

IČ:  
DIČ:  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

69117900  
CZ7307263491  
plátce DPH  
Komerční banka, a.s.

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.2. 2018 tohoto znění:

**A. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 4. a nově zní:**


4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí	2 129 219,- Kč bez DPH
4.1.1. Dodatečné práce	60 256,49 Kč bez DPH
4.1.2. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.1.1..	2 189 475,49 Kč bez DPH
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	
činí z ceny uvedené v článku 4.1.2. částku	459 789,85 Kč
4.3. Celková cena díla včetně DPH	<b>2 649 265,34 Kč včetně DPH</b>

**B. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.**

**C.**

1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska , dne 3.9.2018 pod č. Usnesení 84/2018/5.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Hlinsku dne 5. 9. 2018



Za Objednatele  
Miroslav Krčil, DiS.  
Starosta města



V Hlinsku dne 5. 9. 2018

**STAVEBNÍ FIRMA**

Libor

Jungmann

tel., fax: 469

ICO: 691179



Za Zhotovitele  
Libor Jindřichovský  
majitel společnosti

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>6 Práce nad rámec</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>SO01</b>	Název objektu: <b>ZŠ</b>	JKSO:
Stavba: <b>1487/2018</b>	Název stavby: <b>Výtah, ZŠ Ležáků, Hlinsko 2018</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	60 256,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>1487/2018</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	16 428,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	28 927,99	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	14 010,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		59 366,00	Zařízení staveniště	890,49
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		60 256,49	Ostatní náklady celkem:	890,49

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Chaloupka Datum: 28.8.2018 Podpis:	Jméno: Libor Jindřichovský Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	60 256,49 Kč
DPH	21,0 % činí:	12 654,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>72 910,49 Kč</b>

Stavba: 1487/2018	Výtah, ZŠ Ležáků, Hlinsko 2018	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	ZŠ	Datum tisku: 28.8.2018	
Rozpočet: 6	Práce nad rámec		

## Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
61 Upravy povrchů vnitřní	12 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
96 Bourání konstrukcí	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	10 048,79	0,00	0,00	0,00	0,2
766 Konstrukce truhlářské	0,00	9 588,52	0,00	0,00	0,00	0,1
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,1
784 Malby	0,00	3 233,69	0,00	0,00	0,00	0,0
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	14 010,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>16 428,00</b>	<b>28 927,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,8</b>

## VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	45 356,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	45 356,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	45 356,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	45 356,00	0,00
Zařízení staveniště	1,50	59 366,00	890,49
Provoz investora	0,00	59 366,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	59 366,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	59 366,00	0,00

**890,49**

Stavba: 1487/2018	Výtah, ZŠ Ležáků, Hlinsko 2018	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	ZŠ	Datum tisku: 28.8.2018	
Rozpočet: 6	Práce nad rámec		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>							
1	612 42-1231.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	133,3240	93,90	12 519,12	0,00355	0,47330
	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>12 519,12</b>		<b>0,47330</b>
<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
2	632 45-1034.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm vyrovnání pod parapety	m	7,2000	478,00	3 441,60	0,12310	0,88632
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 441,60</b>		<b>0,88632</b>
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>							
3	968 09-2002.R00	Bourání parapetů - parapetní betony	m	7,2000	64,90	467,28	(-0,10500) 0,00000	(-0,75600) 0,00000
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>467,28</b>		<b>(-0,75600) 0,00000</b>
<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>							
4	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,3437	192,50	66,16	0,00295	0,00101
5	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	15,6228	85,70	1 338,87	(-0,01400) 0,00000	(-0,21872) 0,00000
6	763 61-4232.RT6	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky tl. 22 mm	m2	17,9662	462,50	8 309,37	0,01371	0,24632
7	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,2473	1 352,00	334,39	0,00000	0,00000
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>10 048,79</b>		<b>(-0,21872) 0,24733</b>
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>							
8	648 99-1113.R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	8,7600	375,50	3 289,38	0,00222	0,01945
9	1-	Stolová noha	ks	4,0000	800,00	3 200,00	0,00000	0,00000
10	607-75367	Parapet interiér PVC š.600mm dl.6m bílý	m	8,7600	325,00	2 847,00	0,00780	0,06833
11	607-75390	Krytka parapetní plastová dl. 600 mm bílá	kus	6,0000	30,00	180,00	0,00002	0,00012
12	607-75391	Spojka pro parapet plastová bílá, hnědá	m	2,2500	32,06	72,14	0,00002	0,00005
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>9 588,52</b>		<b>0,08794</b>

Stavba: 1487/2018	Výtah, ZŠ Ležáků, Hlinsko 2018	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	ZŠ	Datum tisku: 28.8.2018	
Rozpočet: 6	Práce nad rámec		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
13	771 10-1111.R00	Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	3,9720	140,50	558,07	0,00000	0,00000
14	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,8016	41,60	199,75	0,00021	0,00101
15	771 13-0111.R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	8,2960	98,90	820,47	0,00000	0,00000
16	771 21-2112.R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	3,9720	512,00	2 033,66	0,00000	0,00000
17	771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	8,2960	81,60	676,95	0,00000	0,00000
18	771 57-9792.R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	3,9720	69,50	276,05	0,00000	0,00000
19	585-822034	PCI Pericol® FX Profi	kg	32,6056	11,76	383,44	0,00100	0,03261
20	597-64203	Dlažba Taurus 300x300 mm	m2	5,0832	218,09	1 108,60	0,01920	0,09760
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>6 057,00</b>		<b>0,13121</b>
<b>784</b>		<b>Malby</b>						
21	784 21-1111.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra.....	m2	35,0636	58,00	2 033,69	0,00000	0,00000
22	784	Nástřík radiátorů	ks	4,0000	300,00	1 200,00	0,00000	0,00000
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>3 233,69</b>		<b>0,00000</b>
<b>M21</b>		<b>Elektromontáže</b>						
23	1	Demontáž stávajících vítel	ks	4,0000	200,00	800,00	0,00000	0,00000
24	2	Montáž nových svítidel	ks	4,0000	450,00	1 800,00	0,00000	0,00000
25	3	Dodávka nových svítidel	ks	4,0000	1 180,00	4 720,00	0,00000	0,00000
26	4	Propojení nových svítidel	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
27	5	Úprava EI pro osazení svítidel	kpl	1,0000	1 190,00	1 190,00	0,00000	0,00000
28	6	Drobné EI úpravy - demontáže v učebně fyziky zaslepení zásuvek	kpl	1,0000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>14 010,00</b>		<b>0,00000</b>