

## Návrh rámcového harmonogramu projektu

Milník	Trvání (od-do) v týdnech	Orientační datum milníku	Etapa – popis	Výstupy - poznámka
0.	T0	T0	Smlouva	Datum účinnosti smlouvy
1.	T0 - T0+5t	T0-8.10.2018	<b>Předimplementační analýza</b>	Analýza prostředí a nástrojů
1.1	T0 - T0+4t	1.10.2018	Předimplementační analýza	Projektové schůzky, vyplnění dotazníků, vytvoření Cílového konceptu (identifikace zdrojů dat pro systém a analýza procesu importu dat, identifikace HW a SW prostředí u CRR pro potřeby dodání systému, analýza procesu nasazení systému, analýza potřeb na úpravu systému, návrh testovacího provozu systému, definování nezbytné součinnosti CRR a třetích stran), aktualizace harmonogramu
1.2	T0+4t - T0+5t	1.10.2018	Akceptační řízení dokumentu Cílový koncept	Připomínkování (oponentura), vypořádání připomínek k Cílovému konceptu
1.3	T0+5t	8.10.2018	Akceptace Cílového konceptu	
2.	T0+5t - T0+17t	08.10.2018 - 1.1.2019	<b>Implementace</b>	Dodání systému a implementace na základě doručení výzvy CRR k zahájení plnění
2.1	T0+5t - T0+7t	08.10.2018 - 22.10.2018	<b>Příprava prostředí, předání licencí, instalace OKbase</b>	
2.1.1	T0+5t - T0+6t	15.10.2018	Příprava hw prostředí	Součinnost CRR (dle Cílového konceptu)
2.1.2	T0+7t	22.10.2018	Instalace OKbase	Instalace systému (SW řešení) na hw prostředky CRR, do prostředí systémové infrastruktury CRR za součinnosti systémového integrátora Zadavatele a související integrace systému. Základní konfigurace systému.
2.1.3	T0+7t	22.10.2018	Vytvoření a předání provozní dokumentace	Administrátorská a instalační příručka
2.2	T0+5t - T0+7t	08.10.2018 - 22.10.2018	<b>Migrace dat</b>	<b>Import dat týkajících se mzdové, personální a docházkové agendy ze stávajících systémů</b>
2.2.1	T0+6t	15.10.2018	Předání dat ze stávajícího systému	Součinnost CRR – naplněná importní šablona
2.2.2	T0+7t	22.10.2018	Migrace dat do systému OKbase	
2.3	T0+7t - T0+17t	22.10.2018 - 1.1.2019	<b>Personalistika</b>	<b>Implementace agend v rámci modulu Personalistika</b>
2.3.1	T0+11t	19.11.2018	Modul Personalistika - konfigurace a nastavení	
2.3.2	T0+12t	26.11.2018	Personalistika – školení klíčových uživatelů	Školení klíčových uživatelů dle jednotlivých agend v rámci modulu Personalistika
2.3.3	T0+12t	26.11.2018	Správa systému – školení správce OKbase	
2.3.4	T0+12t	26.11.2018	Modul Personalistika, vytvoření a předání uživatelské dokumentace	
2.3.5	T0+12t - T0+16t	26.11.2018	Modul Personalistika – případné vývojové úpravy a integrace	Nasazení v prostředí CRR, aby bylo možné ověřit v rámci testovacího/zkušebního provozu
2.3.6	T0+12t - T0+17t	26.11.2018	Modul Personalistika - testovací/zkušební provoz	2 měsíční testovací/zkušební provoz, podpora ze strany konzultantů OKsystem
2.3.7	T0+17t	1.1.2019	Modul Personalistika, vyhodnocení testovacího/zkušebního provozu, příprava ostrého (rutinního) provozu	
2.4	T0+7t - T0+17t	22.10.2018 - 1.1.2019	<b>Docházka</b>	<b>Implementace agend v rámci modulu Docházka</b>
2.4.1	T0+11t	19.11.2018	Modul Docházka - konfigurace a nastavení	
2.4.2	T0+12t	26.11.2018	Docházka – školení správce	
2.4.3	T0+12t	26.11.2018	Docházka – školení klíčových uživatelů	
2.4.4	T0+12t	26.11.2018	Modul Docházka – vytvoření a předání uživatelské dokumentace	
2.4.5	T0+12t - T0+16t	26.11.2018	Docházka – případné vývojové úpravy a integrace	Nasazení v prostředí CRR, aby bylo možné ověřit v rámci testovacího/zkušebního provozu
2.4.6	T0+12t - T0+17t	26.11.2018	Docházka – testovací/zkušební provoz	2 měsíční testovací/zkušební provoz, podpora ze strany konzultantů OKsystem
2.4.7	T0+17t	1.1.2019	Modul Docházka, vyhodnocení testovacího/zkušebního provozu, příprava ostrého (rutinního) provozu	
2.5	T0+7t - T0+17t	22.10.2018 - 1.1.2019	<b>Mzdy</b>	<b>Implementace agend v rámci modulu Mzdy</b>
2.5.1	T0+11t	19.11.2018	Modul Mzdy - konfigurace a nastavení	
2.5.2	T0+12t	26.11.2018	Mzdy – školení klíčových uživatelů	
2.5.3	T0+12t	26.11.2018	Modul Mzdy, vytvoření a předání uživatelské dokumentace	
2.5.4	T0+12t - T0+16t	26.11.2018	Mzdy – případné vývojové úpravy a integrace	Nasazení v prostředí CRR, aby bylo možné ověřit v rámci testovacího/zkušebního provozu
2.5.5	T0+12t - T0+17t	26.11.2018	Mzdy - testovací/zkušební provoz	2 měsíční testovací/zkušební provoz, podpora ze strany konzultantů OKsystem
2.5.6	T0+17t	01.01.2019**	Mzdy, vyhodnocení testovacího/zkušebního provozu, příprava ostrého (rutinního) provozu	
3.	T0+17t	1.1.2019	<b>Rozhodnutí o zahájení ostrého (rutinního) provozu</b>	<b>Systém připravený pro rutinní provoz, zpracování a předání dokumentace průběhu implementace a skutečného provedení systému</b>
4.	T0+17t	1.1.2019	<b>Zahájení poskytování podpory uživatelů v ostrém (rutinním) provozu</b>	<b>Předpoklad od 1.1.2019</b>
5.	T0+24t	18.2.2019	<b>Akceptační řízení</b>	<b>Finální akceptace OKbase (po první rutinní závěrce v systému OKbase)</b>

\*Poznámka: termíny jsou udány v kalendářních týdnech

\*\* Termín se upřesní dle termínu mzdové uzávěrky