



# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1830 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Resslerova – výstrojní sklad – PD na úpravu objektu na stp.č. 511/2, k.ú. Hradec Králové**

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: PhDr. Romanou Liškovou, náměstkyní primátora města  
Telefon: 495 707 111  
IČ: 00 26 88 10  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **Ing. Jiří Kodýtek**  
Sídlo: [redacted] 503 46 Třebechovice pod Orebem  
Telefon, email: [redacted]  
IČ: 486 39 605  
neplátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové  
[redacted]

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (rozšíření díla o přípravu pro Elektromobilitu pro Městskou policii, nové elektro napojení objektu skladu, vypracování pasportu celého objektu skladu včetně souvisejících projednání) se mění cena a termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Zhotovitel provede a předá kompletní dílo včetně stavebního povolení ve lhůtě do **sedmi měsíců od účinnosti této smlouvy.**
2. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Strany se dohodly, že cena za dílo činí 135.000 Kč, slovy: jedno sto třicet pět tisíc korun českých.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- [REDACTED]
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
  3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 27.8.

[REDACTED]

za/zhotovitele  
Ing. Jiří Kodýtek

V Hradci Králové dne - 5 -09- 2018

[REDACTED]

za objednatele  
PhDr. Romana Lišková  
náměstkyně primátora

[REDACTED]