

2. Předmět dodatku

Smlouvou o provedení záchranného archeologického výzkumu ze dne 22. 3. 2017 se zhotovitel zavázal provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum s názvem „Bytové domy Vojtova – záchranný archeologický výzkum“. Vzhledem k posunutí výstavby bytového domu, oproti původním předpokladům, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění. V odst. 4.3 dle stávající smlouvy o dílo je ukončení plnění stanoveno na 12 měsíců od ukončení plnění díla dle bodu 2.3.1., které je do 20.12.2017, tj. s ukončením plnění dle bodu 2.3.2 do 20.12.2018. Tímto dodatkem č.1 se nahrazuje část smlouvy o dílo odst. 4.3 novým zněním: Plnění dle bodu 2.3.2. bude ukončeno nejpozději do 16 měsíců od ukončení plnění díla dle bodu 2.3.1., tj. do 20.4.2019. Ve stejném termínu bude vyhotovena i nálezová zpráva dle odst. 2.4. této smlouvy.

DOLOŽKA

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/182, konané dne 28. 8. 2018.

V(e):.....

Dne:.....

Za Objednatele:

.....
Ing. Aleš Doležel
vedoucí odboru BO MMB

V(e):.....

Dne:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Marek Peška, Ph.D.
ředitel Archaia Brno z.ú.