

# **DODATEK č.1**

## **ke smlouvě o dílo**

### **č. 2018/00589/OTSMI**

uzavřené ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění:

#### **Čl. I**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Městská část Praha 3,  
**se sídlem:** Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3,  
**zastoupená:** Mgr. Alexanderem Bellu, starostou MČ Praha 3  
**IČ:** 00063517  
**DIČ:** CZ00063517  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna  
**číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:** K.V.K. gas, spol. s r.o.  
**se sídlem:** Hlavní 81, 252 10 Černolice  
**provozovna:** Příjezdní 160, 25202 Jíloviště,  
vedená v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 77185  
**zastoupená:** Ing. Jaromírem Vondrákem, jednatelem společnosti  
**IČ:** 26176998  
**DIČ:** CZ26176998  
**bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a. s.  
**číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

(společně dále jen „smluvní strany“)

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2018 smlouvu o dílo č. 2018/00589/OTSMI (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Kubelíkova 733/60, 725/62, 717/64, 703/66 - stavební úpravy objektu a ZTI“.

2. V průběhu realizace díla se objevila potřeba provedení některých dodatečných prací nad rámec díla dle smlouvy o dílo. Tato potřeba byla vyvolána dodatečnými požadavky objednatele v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi po zahájení rekonstrukčních prací, především s nedostatečnou funkčností původních konstrukcí v opravovaných společných prostorách.
3. Jedná se zejména o vyřešení neukončeného kazetového podhledu schodišť ve vstupních prostorách objektů a jeho napojení na stávající omítkový strop novým sádkartonovým záklopem. Dále se jedná o nápravu značně narušeného nesoudržného podkladu omítek pod stávajícím olejovým nátěrem v přízemních chodbách objektů. Také se jedná o doplnění chybějících obkladů na soklu podlah novými obkladovými pásky a nutná úprava nových čistících zón ve vstupech do objektů podle skutečných rozměrů chodeb.

Proto bylo nutné oboustranně přistoupit k uzavření tohoto dodatku s normativním obsahem uvedeným v následujících člancích.

## II.

Za účelem zajištění plné funkčnosti objektu se smluvní strany dohodly na změně díla dle specifikace uvedené v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## III.

S ohledem na změnu díla se smluvní strany dohodly na tomu odpovídajícímu zvýšení ceny díla o 298.485,- Kč bez DPH. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:

*„1. Cena díla se skládá z částky ve výši 5 067 764,- Kč (bez DPH) a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.“*

## IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel také po dvou. Nedílnou součástí každého vyhotovení dodatku je položkový rozpočet.
3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel

.....  
Mgr. Alexander Bellu  
starosta

.....  
Ing. Jaromír Vondrák  
jednatel