

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/084/P/SoD/14
č. (N 106/14)14187

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Čelákovice

číslo projektu 521 553 0011

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel,
na základě pověření ze dne 15.11.2016
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel,
na základě pověření ze dne 15.11.2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/084/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14187 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 28.5.2014 ve znění dodatku č.1 ze dne 23.5.2017, dodatku č.2 ze dne 23.2.2018 a dodatku č.3 ze dne 29.5.2018 se upravuje dle požadavku OBJEDNATELE ustanovení o autorském dohledu a z důvodu písařské chyby v ceně, která vznikla přenesením

původní výše ceny ze smlouvy, nikoliv z navýšené ceny v dodatku č. 1, do nově sjednávané ceny dodatkem č. 3 a touto chybou byla nová cena špatně vykalkulována takto:

1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se z odstavce 1.2 písmeno F. vypouští text:

F. Autorský dohled ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění.

Součástí práce ZHOTOVITELE není Autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., § 152 odst. (4). Právo vykonávat autorský dohled má pouze ZHOTOVITEL. Tento dohled není honorován. V případě nutnosti změny stavby, která mění dokumentaci pro provedení stavby a je objektivně nepředvídatelná, má v případě schválení práce OBJEDNATELEM právo na odměnu stanovenou ve výši hodinové sazby dle této smlouvy na autorský dohled, a počtu hodin, který písemně před zahájením prací předloží OBJEDNATELI a ten jej odsouhlasí. Celkový předpokládaný rozsah hodin je 60 hodin.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

F. Autorský dozor projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace STAVBY nad souladem prováděné STAVBY s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „AUTORSKÝ DOZOR“).

V rámci vykonávání AUTORSKÉHO DOZORU bude ZHOTOVITEL vykonávat zejména níže uvedené činnosti:

- účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem STAVBY,
- dohlížet na soulad zhotovované STAVBY s dokumentací pro provádění stavby ověřenou ve stavebním řízení, sledovat a kontrolovat postup realizace STAVBY ve vztahu k dokumentaci pro provádění stavby,
- sledovat postup výstavby z technického hlediska
- účastnit se bezodkladně na výzvu OBJEDNATELE či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,
- podávat nutná vysvětlení k dokumentaci pro provádění stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci pro provádění stavby,
- posuzovat návrhy na změny STAVBY, na odchylky od schválené dokumentace pro provádění stavby, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY,
- na žádost OBJEDNATELE provést posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele STAVBY na změny schválené dokumentace pro provádění stavby a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY,
- sledovat dodržování podmínek pro STAVBU tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, jsou-li ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- zaznamenávat svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku,
- aktivně se účastnit přebírání STAVBY OBJEDNATELEM od zhotovitele STAVBY a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání STAVBY OBJEDNATELEM, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované STAVBY, upozorňování na vady a nedodělky STAVBY, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání OBJEDNATELI,
- aktivně se účastnit kolaudace a kontroly odstranění kolaudačních závad,

- písemně odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení STAVBY
- po dokončení STAVBY vyhotovit zprávu o souladu zhotovené STAVBY s ověřenou projektovou dokumentací.

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 635.000,- Kč

(slovy: šestsetřicetpěttisíc Kč)

DPH 21 % 133.350,- Kč

včetně DPH: 768.350,- Kč

(slovy: sedmsetšedesátosmtisíctřístapadesát Kč)

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 700.000,- Kč

(slovy: sedmsettisíc Kč)

DPH 21 % 147.000,- Kč

včetně DPH: 847.000,- Kč

(slovy: osmsetčtyřicetsedmtisíc Kč)

3) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text:

plnění bodu F – hodinová sazba 500,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem
 bod F 30.000,- Kč bez DPH,
 která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F. SMLOUVY.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

plnění bodu F 66.000,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/RVC/084/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14187 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 28.5.2014 se nemění.

Tento DODATEK č. 4 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č. 4.

V Praze dne 2018

V Brně dne 2018

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

.....

Ing. Radek Maděřič
technický ředitel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest	
Projekt: Přístaviště Čelákovice	
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností	
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.	
ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 4
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
Datum vydání: 31.8.2018	A B C D E nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu	
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, [redacted]
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava ustanovení smlouvy o autorském dohledu dle požadavku OBJEDNATELE a napravení písářské chyby v dodatku č.3
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Čelákovice" k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení z dubna 2015
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny 31.8.2018
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Čelákovice" projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení dle uzavřené S/RVC/084/P/SoD/2014, (N 106/14) 14187 a jejich dodatků č.1, č.2 a č.3. Z důvodu změny přístupu objednatele, kdy autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., §152 odst. (4) nebude vykonávat Správce stavby ale autor projektové dokumentace, se vypouští ze smlouvy o dílo činnosti spojené s autorským dohledem ve smyslu §11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění, a nahrazují se autorským dozorem projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, při zachování hodinové sazby 500,- Kč bez DPH. V dodatku č.3 vznikla písářská chyba ve stanovení nově sjednávané celkové ceny a to přenesením původní výše celkové ceny ze smlouvy, přičemž správně měla být přenesena do dodatku č. 3 navýšená celková cena dodatkem č. 1.	
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>	
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku.	
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>	
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i> b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i> c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>	
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Ano.</i> b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Ano.</i> c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>jedná se o zvýšení smluvní ceny o 10,2 %.</i>	

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Nemá vliv na termín dokončení díla.</i>
Cena SoD před změnou	635 000,- Kč	
Cena SoD po změně	700 000,- Kč	
jedná se o změnu o 10,2 %	65 000,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.
číslo smlouvy : S/ŘVC/084/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C)	109.000,- Kč	12/2018
bodu D)	108.000,- Kč	01/2019
bodu F)	66.000,- Kč	2020
garant smlouvy: XXXXXXXXXX		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXXXXXXXX		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXXXXXXXX		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: