

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

k investiční akci

**„Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd a jazyků na GFK, Sokolovská 1165/54,
Plzeň“ – realizace – SO O2“**

17TUOIN23

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Pavel Ulč

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

a

ACG-Real s.r.o.

se sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

zastoupená Lubomírem Smažíkem, jednatelem společnosti

IČO: 27094359

DIČ: CZ27094359

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 95793

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Stanislav Pekárek

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: [XXXXXXXXXXXX](#)

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2018/000801 (dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd a jazyků na GFK, Sokolovská 1165/54, Plzeň“ – realizace – SO 02“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace nástavby 2. NP (SO - 02 pavilon pro výuku jazyků) nad pavilonem Základní umělecké školy a vyvolané stavební úpravy v části stávajících pavilonů, a to úpravami stávající chodby v jídelním pavilonu a dispoziční změnou kabinetu tělocvikařů se zázeminím ve 2.NP pavilonu vedení školy (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu realizace stavby se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:	248.770,34 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:	1.578,58 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se navyšuje o:	247.191,76 Kč bez DPH
a činí celkem:	7.953.651,47 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 15.19. Smlouvy a to tak, že nové znění čl. 15.19. Smlouvy je následující:

15.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění, a to na částku rovnající se 3% smluvní ceny bez DPH. Bankovní záruka musí být platná po dobu záruční lhůty dle této smlouvy.

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní

strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 – 9.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 5.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Lubomír Smažík
jednatel