

Evidenční list, změna stavby č. 1 - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000801

Stavební akce:	"Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd a jazyků na GFK, Sokolovská 1165/54, Plzeň"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1
--	---

Dotčená část stavby:	1NP
Název / označení změny:	Statické řešení rámu OK nástavby GFK SO-02 s ohledem na zjištění skutečnosti
Podklad pro změnu:	sondy pro novou OK, fotografie
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	5.4.2018
Návrh pro změnu podal:	Ing. Petr Pock

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o vybourání střešního souvrství, otevření izolace střechy pro zaměření kotevních míst nové OK geodetem, zpětné zalepení a izolování otvorů asfaltovým pasem

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:		NE	
Náklady na změnu celkem:			0,00 Kč
přípočty celkem:			- Kč
odpočty celkem:			- Kč

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

ostatní: fotografie sond, zápis z jednání
GRYFPLAN s.r.o., záznam z KD ze dne

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	ACG-Real s.r.o.	14.8.2018	
projektant /AD/	GRYFPLAN s.r.o.	14.8.2018	
objednatel /OI - MMP/	Ing. Pavel Grisník	14.8.2018	
vedoucí přípravy a realizace	Ing. Jaroslav Petrák	14.8.2018	

cenová kontrola	Iva Baierová	14.8.2018	
TDS	Pavel Ulč	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Šárka Chvalová	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Jan Řepík	14.8.2018	