

Evidenční list, změna stavby č. 2 - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000801

Stavební akce:	"Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd a jazyků na GFK, Sokolovská 1165/54, Plzeň"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	2
--	---

Dotčená část stavby:			
Název / označení změny:	Změna počtu hasících přístrojů		
Podklad pro změnu:	změna oproti PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	dle PBŘ, zápis není uveden		
Návrh pro změnu podal:	Ing. Petr Pock		
Zdůvodnění a popis změny: V PBŘ je uvedeno, že by měly být instalovány tři hasící přístroje. Ve výkazu výměr jsou uvedeny pouze 2ks. Zpráva má v tuto chvíli přednost před výkazem výměr.			
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			2 500,00 Kč
přípočty celkem:			2 500,00 Kč
odpočty celkem:			
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní: výnatěk z PBZ			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	ACG-Real s.r.o.	14.8.2018	
projektant /AD/	GRYFPLAN s.r.o.	14.8.2018	
objednatel /OI - MMP/	Ing. Pavel Grisník	14.8.2018	
vedoucí přípravy a realizace	Ing. Jaroslav Petrák	14.8.2018	

cenová kontrola	Iva Baierová	14.8.2018	
TDS	Pavel Ulč	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Šárka Chvalová	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Jan Řepík	14.8.2018	