

Evidenční list, změna stavby č. 3 - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000801

Stavební akce:	"Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd a jazyků na GFK, Sokolovská 1165/54, Plzeň"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	3
--	---

Dotčená část stavby:	Místnost 2.09 - Kabinet tělocviku		
Název / označení změny:	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3		
Podklad pro změnu:	Technický detail vybourání, fotografie		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	28.4.2018		
Návrh pro změnu podal:	Ing. Petr Pock		
Zdůvodnění a popis změny: Při bourání otvoru, ze stávající chodby ve 2.NP školy do nové místnosti č. 2.09 – kabinet tělocviku, pro nové protipožární dveře bylo zjištěno, že v místě bourání není stávající stěna cihlová, jak je uvedeno ve výkazu výměr rozpočtu, ale ve skutečnosti byl při stavbě školy do stěny v tomto místě vložen obvodový stěnový panel, který byl po obou stranách zabetonovaný a navázaný na další část stěny, v tomto případě již cihlové.			
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			4 129,87 Kč
přípočty celkem:			5 708,45 Kč
odpočty celkem:	-		1 578,58 Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní: konstrukční detail vybourání, zápis ve stavebním deníku			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	ACG-Real s.r.o.	14.8.2018	
projektant /AD/	GRYFPLAN s.r.o.	14.8.2018	
objednatel /OI - MMP/	Ing. Pavel Grisník	14.8.2018	
vedoucí přípravy a realizace	Ing. Jaroslav Petrák	14.8.2018	

cenová kontrola	Iva Baierová	14.8.2018	
TDS	Pavel Ulč	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Šárka Chvalová	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Jan Řepík	14.8.2018	