

Evidenční list, změna stavby č. 4 - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000801

Stavební akce:	"Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd a jazyků na GFK, Sokolovská 1165/54, Plzeň"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	4
--	---

Dotčená část stavby:	Nástavba NP
Název / označení změny:	Stabilizace uložení oken do fasády podezděním
Podklad pro změnu:	Stavebně konstrukční řešení
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	23.6.2018
Návrh pro změnu podal:	Ing. Petr Pock

Zdůvodnění a popis změny:

Z DPS -

Stavebně konstrukční řešení D-2_2_4_04 Detail pláště, detailu D 32.11. parapet okna jasně vyplývá, že po obvodu oken jsou kotvící konzole a tyto konzole slouží k přesnému ukotvení okna do svislice před otvor ocelové konstrukce. Tyto kotvy, ale rozhodně nedovedou vynést váhu okenních sestav, které váží dle velikosti od 122 kg až po 375 kg a proto je v tomto detailu správně zakreslená podezdívka šíře 300 mm, která vlastně vynese celou váhu okenních sestav. Podezdívka jako součást stavební připravenosti byla tedy před vlastní montáží prvků nezbytně nutná. Vzhledem k tomu, při zpracování DPS nemohl být znám skutečný detail, který vznikne po demontáži střešního souvrství původní střechy na 1.NP a pak následně přímo po montáži změněné OK nástavby mezi původními atikovými panely, musela být tedy dodatečně provedena stabilizace oken pomocí podezdění.

Tyto práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr k DPS.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			56 314,16 Kč
přípočty celkem:			56 314,16 Kč
odpočty celkem:			

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

ostatní: stavebně konstrukční detaildetail,
fotografie, zápis ze stavebního deníku

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	ACG-Real s.r.o.	14.8.2018	
projektant /AD/	GRYFPLAN s.r.o.	14.8.2018	
objednatel /OI - MMP/	Ing. Pavel Grisník	14.8.2018	
vedoucí přípravy a realizace	Ing. Jaroslav Petrák	14.8.2018	

cenová kontrola	Iva Baierová	14.8.2018	
TDS	Pavel Ulč	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Šárka Chvalová	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Jan Řepík	14.8.2018	