

Evidenční list, změna stavby č. 6 - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000801

Stavební akce:	"Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd a jazyků na GFK, Sokolovská 1165/54, Plzeň"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	6
--	---

Dotčená část stavby:	Učebny 2.15 - 2.19
Název / označení změny:	Dodatečná změna na žádost investora
Podklad pro změnu:	Žádost investora
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	6.8.2018
Návrh pro změnu podal:	Ing. Petr Pock
Zdůvodnění a popis změny:	

Dojde k doplnění žaluzií do oken učeben, které měly být součástí dodávky oken, ale omylem nebyly tyto položky zahrnuty v rozpočtu.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			21 732,90 Kč
přípočty celkem:			21 732,90 Kč
odpočty celkem:			

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

ostatní: cenová nabídka, email TDS, zápis ze stavebního deníku

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	ACG-Real s.r.o.	14.8.2018	
projektant /AD/	GRYFPLAN s.r.o.	14.8.2018	
objednatel /OI - MMP/	Ing. Pavel Grisník	14.8.2018	
vedoucí přípravy a realizace	Ing. Jaroslav Petrák	14.8.2018	

cenová kontrola	Iva Baierová	14.8.2018	
TDS	Pavel Ulč	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Šárka Chvalová	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Jan Řepík	14.8.2018	