

Evidenční list, změna stavby č. 8 - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000801

Stavební akce:	"Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd a jazyků na GFK, Sokolovská 1165/54, Plzeň"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	8
--	---

Dotčená část stavby:	Sociální zázemí ZUŠ
Název / označení změny:	Havárie SDK konstrukce v prostorách sociálního zázemí
Podklad pro změnu:	Utržená část SDK konstrukce
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	12.7.2018
Návrh pro změnu podal:	Ing. Petr Pock
Zdůvodnění a popis změny:	

Bylo provedeno rozkrytí a rozebrání sádrokartonového opláštění ležatých rozvodů vnitřních instalací ZTI pod stropem chodby. Sádrokartonové kce byla provedena původním zhotovitelem neodborně a nekvalitně a tudíž v části sociálního zázemí ZUŠ při rozebírání SDK desek došlo k utržení části kce a k jejímu pádu na podlahu. Příčinou byly krátké svislé profily, které nebyly vůbec spojeny s dnem kaslíku (viz. příloha fotografie). Tato systémová konstrukční chyba byla odhalena po celé délce SDK opláštění. Při zpětné montáži SDK opláštění bude nutné provést kompletní novou konstrukci profilů.

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			26 214,00 Kč
přípočty celkem:			26 214,00 Kč
odpočty celkem:			

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

ostatní: fotografie, zápis ve stavebním deníku

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	ACG-Real s.r.o.	14.8.2018	
projektant /AD/	GRYFPLAN s.r.o.	14.8.2018	
objednatel /OI - MMP/	Ing. Pavel Grisník	14.8.2018	

vedoucí přípravy a realizace	Ing. Jaroslav Petrák	14.8.2018	
cenová kontrola	Iva Baierová	14.8.2018	
TDS	Pavel Ulč	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Šárka Chvalová	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Jan Řepík	14.8.2018	