

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSL0 SML0UVY OBJEDNATELE: SML/0588/18
ČÍSL0 SML0UVY ZH0TOVITELE: 76 0801 26407 5 017

na provedení díla – stavební práce na stavbě
„SILNICE II/493: POZLOVICE - PETRÚVKA“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Skanska a. s.
Adresa:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČ:	26271303
DIČ:	CZ26271303
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXX
	na základě plné moci PM/6213/2017
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0588/18 ze dne 16. 7. 2018 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 9 850 097,68 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 625 644,10 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 10 475 741,78 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 101 – Silnice II/493

Vzhledem k tomu, že v projektové dokumentaci byl shledán rozdíl mezi výkresovou částí a soupisem prací, který se týká délky výměny ocelových silničních svodidel, je nutné navýšit rozsah rozebrání stávajících svodidel, jejich odvoz do sběrný kovového odpadu a osazení nových ocelových svodidel v délce 422,9 m.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	10 475 741,78
DPH 21 %	2 199 905,77
Cena celkem vč. DPH Kč	12 675 647,55

(slovy dvanáctmilionůšestsetšedesátpěttisícšestsetčtyřicet sedm korun českých, 55/100)

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací.

4. Přílohou č. 2 a nedílnou součástí dodatku je PLNÁ MOC PM/6213/2017.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 27.8.2018

V Brně dne 27.8.2018

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele:

.....