

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO EVAKUAČNÍ VÝTAH ze dne 14. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“)

Číslo dodatku Objednatele: 31/49534963/2018/0161/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele: 222181036

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Sídlem: Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem

Zastoupený: Mgr. Jiří Hendrich, ředitel p.o.

IČ: 49534963

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení [redacted]
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.

se sídlem Jateční 540/4, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 207445

jednající Bc. Martin Vokurka

IČO: 28601734 DIČ: CZ28601734

Bankovní spojení: [redacted]
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Čl. II. Předmět dodatku

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodly, že vzhledem ke změnám vyvolanými upřesněním v zadání od investora (Příloha č. 2) se původní harmonogram plnění nahrazuje novým harmonogramem (Příloha č. 1).

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotovení ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž si každá ze smluvních stran ponechá jedno vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku č. 1 do registru smluv se Objednatel zavazuje zajistit neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se

současně zavazuje informovat Zhotovitel o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce Registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3.4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz, že není uzavírán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ho stvrzují vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 – Upravený harmonogram

Příloha č. 2 – Formulář pro ohlášení změn stavby

V Brně dne 24.8.2018

V Lysé nad Labem 24.8.2018

Zhotovitel

VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.



Objednatel

Domov Na Zámku, příspěvková organizace



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č. 1

Evakuační výtah

Určeno: **Mgr. Jiří Hendrich**

ředitel příspěvkové organizace

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD. 29/49534963/2018 ze dne 14. 2. 2018 - číslo SoD. Zhotovitele 222181036

Termín plnění: 22. 2. 2018 až 25. 8. 2018

Celková cena díla: 5014962,58 Kč s DPH 6 068 104,72 Kč

Zhotovitel: VVS – česko-moravské výtahy, s.r.o.

IČO: 28601734

Oprávněná osoba: Bc. Martin Vokurka - jednatel

Telefonní spojení: 602306008

Popis předmětu informace: změny stavby v průběhu realizace

Popis problému: v zadání nejsou dořešeny podpory - kotvení stropů projekční firma nemohla v předstihu vytvořit techn. Řešení, proto se řešilo v průběhu stavby což znamenalo určité zpoždění stavby.

Doloženo stavebním deníkem a přílohy řešení z vzájemné pošty.

Čeho se zhotovitel domáhá: *posunutí termínu dle AMG - 18.9.2017*

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby *22.8.2018*

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

22.8.2018