

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ UZAVŘENÉ FORMOU
OBJEDNÁVKY
Č. 4510029240 ZE DNE 17. 8. 2018**

Smluvní strany:

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
adresa:	náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
jednající prostřednictvím:	ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně
adresa:	Palackého nám. 6, Plzeň, PSČ 306 32
zastoupený:	Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru
2. Dodavatel:	AS Projekt, spol. s.r.o.
sídlo:	Zelenohorská 380/60a, 326 00 Plzeň – Slovany
IČ:	41636473
DIČ:	
zastoupený:	Ing arch. Danielem Němečkem

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky

I.

Mezi smluvními stranami byla dne 21. 8. 2018 uzavřena formou objednávky č. 4510029240 ze dne 17. 8. 2018 smlouva, jejímž předmětem je aktualizace projektu (projektové práce DSP a inženýrská činnost) realizace občerstvení pro veřejnost na Atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna objednávky spočívající ve změně dodací lhůty projektu a to včetně zajištění inženýrské činnosti.
2. V průběhu přípravy projektu vyvstala potřeba prodloužení doby na zpracování projektu a výkon inženýrské činnosti. Důvodem je prodloužení doby řízení s dotčenými orgány v důsledku změny stavby před jejím dokončením. V návaznosti na výše zmíněné se doba dodací lhůty projektu ve stupni DSP prodlužuje do 21. září 2018 a termín výkonu inženýrské činnosti do 31. 12. 2018.

III.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Plzni dne 27-08-2018

V Plzni dne 6. 9. 2018

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

AS Projekt, spol. s r. o.

Ing. arch. Daniel Němeček
jednatel společnosti

