

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. SM1600000804

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
se sídlem: Městská část Praha 11
zastoupená: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
IČ: Ing. Oldřichem Balíkem, radním MČ Praha 11
DIČ: 00231126
bankovní spojení: CZ00231126
č. účtu:

ve věci realizace veřejné zakázky a následné fakturace

- zastoupena společností: Jihoměstská majetková a.s.
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IČ: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení:
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.
se sídlem: Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
Spisová značka: C 7273 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená: p. Jiřím Krausem, jednatelem společnosti
IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952
bankovní spojení:
č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.
PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V čl. IV odst. 1 smlouvy č. SM1600000804 uzavřené dne 7. 9. 2016 se u termínu zahájení prací zhotovitelem datum „25. 10. 2016“ zrušuje a nahrazuje datem „2. 1. 2017“.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM1600000804 ze dne 7. 9. 2016 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku č. 1 vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha – Požadavek zhotovitele na prodloužení termínu realizace akce.
11. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Tento Dodatek č. 1 byl schválen v RMČ dne 1. 11. 2016 číslo usnesení 1304/35/R/2016 a k jeho podpisu je oprávněn radní MČ Praha 11 Ing. Oldřich Balík na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2014/04 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne

21. 11. 2016

za objednatele:

Ing. Oldřich Balík
radní MČ Praha 11

za zhotovitele:

p. Jiří Kraus
vednatel společnosti



, s. o.

Autorizovaná servisní firma certifikována HK ČR

VÝTAHY, VÝROBA HLINÍKOVÝCH A PLASTOVÝCH KONSTRUKCÍ

STAVEBNÍ ČINNOST - ZPRACOVÁNÍ PLECHŮ - PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672
149 41 Praha 4

Vyřizuje K Jeřábek

V Liberci dne: 11.10.2016

ŽÁDOST O POSUN TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

Vážení,

na základě uzavřené smlouvy o dílo č. SM1600000804 na akci „Výměna evakuačního výtahu SANDRA, Nad Opatovem 2140“ si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení resp. změnu termínů realizace akce. Dle smlouvy o dílo čl. IV. měla být výměna výtahu v termínu 25.10.-19.12.2016. Z důvodů námi neovlivnitelných došlo k delší odstavce výrobního závodu jednoho z našich dodavatelů komponent, čímž nám vzniká prodloužení dodávek. Toto prodloužení dodávek nám v současnosti znemožňuje zahájit a dokončit dílo v dohodnutém smluvním termínu. Z nově potvrzených termínů dodávek jsme schopni akci výměny výtahu zahájit a provést v termínu 2.1.-26.2.2017.

Z výše uvedených důvodů si Vás dovoluujeme požádat o přezkoumání naší žádosti o posun termínů realizace.

Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti. Předem Vám děkujeme za projednání naší žádosti

S přátelským pozdravem

Karel Jeřábek
vedoucí obchodního oddělení Praha