

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dodávkách a provedení stavebních prací ze dne 4.7.2018**

#### **1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1**  
se sídlem: Bedřichovská 1/1960, 182 00 Praha 8 - Libeň  
IČO: 60433256  
zastoupen: PaedDr. Alenou Pelantovou, ředitelkou  
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Firma s.r.o.**  
se sídlem: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  
IČO: 62412272  
DIČ: CZ62412272  
zastoupen: Václavem Kapalem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 34288  
(dále jen „*zhotovitel*“)  
(dále společně také „*smluvní strany*“)

#### **2. Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 4.7.2018 smlouvu o dodávkách a provedení stavebních prací (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je modernizace zařízení a vybavení tříd v sídle objednatele.
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu posunutí termínu plnění.

#### **3. Předmět dodatku**

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:  
*„3.4 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v následujících termínech:*  
*a) stavební práce na díle nejpozději do 31. 8. 2018;*  
*b) dodávky spojené s dílem (zboží – mobiliář) nejpozději do 30. 9. 2018.“*
- 3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1.** Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2.** Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.