

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Komunikace Odlochovice 2018“ ICSS Odlochovice

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: Česká žula s.r.o.
Sídlo firmy: Volyňská 39, 386 01 Strakonice
IČ: 47238518 DIČ: CZ47238518
Zastoupený: Ing. Lubošem Vosátkou

Objednatel: ICSS Odlochovice
Odlochovice 1, 257 03 Jankov
IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324
Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 23.5.2018 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „Komunikace Odlochovice 2018“. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě požadovaných víceprací, týkajících se: doplnění dlažby u objektu B, dodání groty dle požadavku NPÚ, očištění a doplnění kamenné hlavy zídky a skutečného množství osazených kamenných stupňů. Dále dodatek obsahuje odpočet neprovedených podkladních vrstev, kdy se využily stávající podkladní vrstvy. Smlouvu upravují v příslušných člancích, jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku 7. Cenová ujednání

Na základě úprav a rozšíření objemu prováděných prací, ke kterému došlo v průběhu výstavby, dochází ke zvýšení konečné ceny díla takto:

	Cena díla dle SoD	Změna objemu prací dle dod.č.1	Cena díla celkem
Základ DPH celkem	1,439.070,-Kč	6.383,-Kč	1,445.453,-Kč

III.

Ostatní ustanovení článků 7. smlouvy o dílo se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 27.8.2018

Zhotovitel

Objednatel