



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO OZP/11/2017/HO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Havlíčkův Brod**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod 2
zastoupený: Mgr. Janem Teclem, MBA, starostou
IČO: 00267449
DIČ: CZ00267449
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-327521/0100
- a
2. **Zhotovitel:** **BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.**
se sídlem: Píšťovy 820
537 01 Chrudim III
zastoupený: Ing. Evou Novotnou, jednatelkou společnosti
Ing. Jaroslavem Drahokoupilem, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Bartošová
Osoba oprávněná k převzetí pracoviště – lokality:
Ing. Dagmar Bartošová
Osoba oprávněná k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště – lokality:
Ing. Dagmar Bartošová
- IČO: 25916629
DIČ: CZ25916629
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 252234241/0300

dále též jako „smluvní strany“



Dodatek je vypracován na základě článku XI. Změny, vícepráce smlouvy OZP/11/2017/Ho bod č. 1:

V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho částí. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokumenty změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění.

I. Předmět Dodatku č. 2 Smlouvy „Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlár“ v katastru města Havlíčkův Brod“

- 1.1. Tímto dodatkem se mění specifikace projektu realizace průzkumných prací a analýzy rizik kap. 9.2.2.2. Strojní nevystrojené vrty, který nově zní takto: Pro vymezení plošného rozsahu znečištění, druhu a míry kontaminujících látek, bude v tělese skládky Cihlár dále vyhloubeno celkem 9 ks průzkumných nevystrojených vrtů řady S.
- 1.2. Tímto dodatkem se mění specifikace realizace průzkumných prací a analýzy rizik – umístění průzkumných hydrogeologických vrtů, které bylo schváleno na zasedání 1. kontrolního dne ze dne 19. 4. 2018. Hydrogeologický průzkumný vrt HV-3 byl umístěn jižně od původně zamýšleného místa tak, aby náležel vodivým liniím, které byly stanoveny na základě geofyzikálního průzkumu

Vysvětlení:

- 1.1. Vzhledem k projektu realizace, kde je plánována realizace 6ks strojních nevystrojených sond s předpokládanou hloubkou 15 m (celkem 90 bm) a zastiženému geologickému profilu, kde kvartér a zvětralé podloží dosahuje mocnosti kolem 10 m, navrhujeme dodržet původní metráž (90 bm) a umístit navíc tři nevystrojené strojní vrty na území situovaném na odtokové linii skládky na lokalitě Cihlár. Sondy umožní lépe pokrýt lokalitu skládky a přesněji určit jak možné znečištění, tak i rozsah skládky. Doporučujeme tedy navýšit počet z 6 ks strojních nevystrojených vrtů na lokalitě Cihlár na celkový počet 9 ks.
- 1.2. Pozice vrtu byla změněna z důvodu že nájemce - firma Lubor Hladík nesouhlasil s vybudováním trvalého ocelového zhlaví průzkumného hydrogeologického vrtu HV-3 na pozemku. V závislosti na tomto vyjádření, které bylo zaznamenáno do stavebního deníku, došlo k přesunutí průzkumného hydrogeologického vrtu HV-3 z původního plánovaného místa na území pronajímané ZD Maleč, na vodivou linii tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění výsledků AR.

V Havlíčkově Brodě dne 27. 8. 2018

Mgr. Jan Tecl, MBA
starosta města

V Chrudimi dne 29. 8. 2018

BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Příštovy 820, 537 01 CHRUDIM III.
Tel.: 469 681 495
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629