

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 380-2016-544101, č. zhotovitele 026 60/16 ze dne 4.4.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Alena Chalupová, Pobočka Ústí nad Orlicí Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí
<b>Adresa:</b>	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>DIČ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cíndr s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	64255611
<b>DIČ:</b>	CZ64255611
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu změny termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.1.1. - Revize a doplnění stávajícího bodového pole. Posunutí termínu nebylo způsobeno nečinností zhotovitele - doloženo ve spisu u pozemkové úpravy.

## **Čl. I.**

### **Předmět dodatku**

- 1.1. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.1.1. - Revize a doplnění stávajícího bodového pole:

Termín se mění z 9/2016 na 11/2016.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 11.11.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 11.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ

Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti