

č. smlouvy objednatele: 79-2017-520202

č. zhotovitele: 1171039-044

## **D O D A T E K č. 6**

### **uzavřený**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 2. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
( dále jen NOZ )

#### **mezi smluvními stranami:**

|   |   |
|---|---|
| <b>O b j e d n a t e l :</b>                        | <b>ČR - Státní pozemkový úřad,<br/>Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,<br/>Pobočka Havlíčkův Brod</b> |
| <b>Adresa:</b>                                      | Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův<br>Brod   |
| <b>Fakturační adresa:</b>                           | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,<br>130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774                           |
| <b>Zastoupený:</b>                                  | Ing. Janou Petříkovou, vedoucí pobočky  |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Jana Petříková, vedoucí pobočky  |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | xxxxxxxx  |
| <b>Tel:</b>   | 727 957 189   |
| <b>E-mail:</b>                                      | xxxxxxxx  |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | ČNB   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710  |
| <b>IČ:</b>  | 013 12 774  |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH  |
| <b>a</b>  |   |
| <b>Z h o t o v i t e l :</b>                        | <b>GEONOVA s. r. o.</b>   |
| <b>Adresa:</b>                                      | Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod   |
| <b>Zastoupený:</b>                                  | xxxxxxxxxxx, jednatelem   |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | xxxxxxxxxxx   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | xxxxxxxxxxx   |
| <b>Tel:</b>   | xxxxxxxxxxx   |
| <b>E-mail:</b>                                      | xxxxxxxxxxx   |

**ID DS:** 96q75v7  
**Bankovní spojení:** Fio banka a.s. Praha  
**Číslo účtu:** 2300225219/2010  
**IČ/DIČ:** 47472227/CZ47472227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: V Hradci Králové od 3. 11. 1992, oddíl C, vložka 3087.

Osoba odpovědná ( úředně oprávněná ) za zpracování návrhu JPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 1. 2. 2017 na provedení díla „Vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělů v k.ú. Dobkov, Počátky u Chotěboře, Příjemky, Pohled, Hranice u Malče a Předboř u Malče“.**

#### **ČI. I.**

1.1 Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází u přílohy č. 6 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přídělů v k.ú. Předboř u Malče k vytvoření nové části fakturačního celku = Dodatečné vyšetření obvodu upravovaného území a navýšení měrných jednotek u fakturačního celku 3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ, vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Potřeba dodatečného šetření průběhu hranic obvodu vyplynula na základě stížností vlastníků pozemků (č.j. SPU 257932/2018 a č.j. SPU 352115/2018), konaného kontrolního dne (č.j. SPU 266245/2018) a sdělení Katastrálního úřadu (č.j. SPU 313054/2018). Na základě těchto informací bylo zjištěno, že v digitální katastrální mapě je úsek šetřené hranice chybně zobrazen a je třeba provést dodatečné šetření průběhu hranic obvodu.

#### **ČI.II.**

Výše uvedené změny jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností v příloze č. 6 ke smlouvě o dílo – JPÚ Předboř u Malče, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### **ČI.III.**

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 01. 02. 2017, upravené dodatkem č. 1 ze dne 31. 05. 2017, dodatkem č. 2 ze dne 30. 06. 2017, dodatkem č. 3 ze dne 30. 10. 2017, dodatkem č. 4 ze dne 29. 01. 2018, dodatkem č. 5 ze dne 31. 07. 2018 beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 6.9.2018

V Havlíčkově Brodě dne 3.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jana Petříková  
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  
Státní pozemkový úřad

---

xxxxxxxxxx  
jednatel společnosti GEONOVA s.r.o.

**Příloha č. 1 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Dobkov**

| Hlavní celek, dílčí část   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup> |
|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>3.4. Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |                               |
| 3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu  | ha     | 59       | 110                     | 6 490                    | 30.4.2017                     |
| 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 5        | 450                     | 2 250                    | 31.5.2017                     |
| Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 0        | 1 500                   | 0                        |                               |
| 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech  | ha     | 59       | 400                     | 23 600                   | 30.6.2017                     |
| 3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území<br>Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 95       | 350                     | 33 250                   | 15.3.2018                     |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 58       | 280                     | 16 240                   | 31.5.2018                     |
| <b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>  |        |          |                         | <b>81 830</b>            |                               |
| <b>3.5. Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |                               |
| 3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků  | ha     | 58       | 500                     | 29 000                   | 31.8.2018                     |
| <b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>   |        |          |                         | <b>29 000</b>            |                               |
| <b>3.6. Mapového dílo</b>  |        |          |                         |                          |                               |
| 3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu  | ha     | 58       | 350                     | 20 300                   | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>  |        |          |                         | <b>20 300</b>            |                               |
| <b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>  |        |          |                         |                          |                               |
| 3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.  | 100 bm | 100      | 280                     | 28 000                   | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Vytyčení pozemků celkem bez DPH</b>   |        |          |                         | <b>28 000</b>            |                               |

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno

| <b>Rekapitulace</b>                 |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3.4.Přípravné práce celkem bez DPH  | <b>81 830 Kč</b>  |
| 3.5.Návrhové práce celkem bez DPH   | 29 000 Kč         |
| 3.6.Mapové dílo celkem bez DPH      | 20 300 Kč         |
| 3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH | 28 000 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH</b>         | <b>159 130 Kč</b> |
| DPH 21%                             | 33 417 Kč         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b> | <b>192 547 Kč</b> |

**Příloha č. 2 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Počátky u Chotěboře**

| Hlavní celek, dílčí část  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup> |
|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>3.4. Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |                               |
| 3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu   | ha     | 6        | 300                     | 1 800                    | 30.4.2017                     |
| 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 3        | 400                     | 1 200                    | 31.5.2017                     |
| Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 0        | 1 500                   | 0                        |                               |
| 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech                                     | ha     | 6        | 600                     | 3 600                    | 30.6.2017                     |
| 3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území                      | 100 bm | 12       | 500                     | 6 000                    | 15.3.2018                     |
| Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.                      |        |          |                         |                          |                               |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 5        | 300                     | 1 500                    | 31.5.2018                     |
| <b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>   |        |          |                         |                          | <b>14 100</b>                 |
| <b>3.5. Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |                               |
| 3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků | ha     | 5        | 700                     | 3 500                    | 31.8.2018                     |
| <b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>  |        |          |                         |                          | <b>3 500</b>                  |
| <b>3.6. Mapového díla</b>   |        |          |                         |                          |                               |
| 3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu   | ha     | 5        | 500                     | 2 500                    | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>   |        |          |                         |                          | <b>2 500</b>                  |
| <b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>   |        |          |                         |                          |                               |
| 3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.   | 100 bm | 10       | 300                     | 3 000                    | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH</b>   |        |          |                         |                          | <b>3 000</b>                  |

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

| <b>Rekapitulace</b>                 |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 3.4.Přípravné práce celkem bez DPH  | <b>14 100 Kč</b> |
| 3.5.Návrhové práce celkem bez DPH   | 3 500 Kč         |
| 3.6.Mapové dílo celkem bez DPH      | 2 500 Kč         |
| 3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH | 3 000 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH</b>         | <b>23 100 Kč</b> |
| DPH 21%                             | 4 851 Kč         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b> | <b>27 951 Kč</b> |

**Příloha č. 3 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Příjemky**

| Hlavní celek, dílejší část  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup> |
|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>3.4. Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |                               |
| 3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu   | ha     | 1        | 1 000                   | 1 000                    | 30.4.2017                     |
| 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 2        | 500                     | 1 000                    | 31.5.2017                     |
| Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 0        | 1 500                   | 0                        |                               |
| 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech                                     | ha     | 1        | 2 000                   | 2 000                    | 30.6.2017                     |
| 3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území                      | 100 bm | 3        | 1 000                   | 3 000                    | 15.3.2018                     |
| Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.                      |        |          |                         |                          |                               |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 1        | 800                     | 800                      | 31.5.2018                     |
| <b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>   |        |          |                         |                          | <b>7 800</b>                  |
| <b>3.5. Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |                               |
| 3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků | ha     | 1        | 2 800                   | 2 800                    | 31.8.2018                     |
| <b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>  |        |          |                         |                          | <b>2 800</b>                  |
| <b>3.6. Mapového dílo</b>   |        |          |                         |                          |                               |
| 3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu   | ha     | 1        | 1 200                   | 1 200                    | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>   |        |          |                         |                          | <b>1 200</b>                  |
| <b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>   |        |          |                         |                          |                               |
| 3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.   | 100 bm | 3        | 600                     | 1 800                    | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Vytyčení pozemků celkem bez DPH</b>  |        |          |                         |                          | <b>1 800</b>                  |

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

| <b>Rekapitulace</b>                 |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 3.4.Přípravné práce celkem bez DPH  | <b>7 800 Kč</b>  |
| 3.5.Návrhové práce celkem bez DPH   | 2 800 Kč         |
| 3.6.Mapové dílo celkem bez DPH      | 1 200 Kč         |
| 3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH | 1 800 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH</b>         | <b>13 600 Kč</b> |
| DPH 21%                             | 2 856 Kč         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b> | <b>16 456 Kč</b> |

**Příloha č. 4 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Pohled**

| Hlavní celek, dílčí část  | MJ                                 | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup> |
|---|------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>3.4. Přípravné práce</b>   |                                    |          |                         |                          |                               |
| 3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu   | ha                                 | 35       | 120                     | 4 200                    | 30.4.2017                     |
| 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole   | bod                                | 7        | 500                     | 3 500                    | 31.5.2017                     |
|   | Doplnění stávajícího bodového pole | bod      | 0                       | 1 500                    |                               |
| 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech                                     | ha                                 | 35       | 500                     | 17 500                   | 30.6.2017                     |
| 3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území                      | 100 bm                             | 121      | 450                     | 54 450                   | 15.3.2018                     |
|   |                                    |          |                         |                          |                               |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha                                 | 36       | 350                     | 12 600                   | 31.5.2018                     |
| <b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>   |                                    |          |                         |                          | <b>92 250</b>                 |
| <b>3.5. Návrhové práce</b>  |                                    |          |                         |                          |                               |
| 3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků | ha                                 | 36       | 500                     | 18 000                   | 31.8.2018                     |
| <b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>  |                                    |          |                         |                          | <b>18 000</b>                 |
| <b>3.6. Mapového díla</b>   |                                    |          |                         |                          |                               |
| 3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu   | ha                                 | 36       | 350                     | 12 600                   | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>   |                                    |          |                         |                          | <b>12 600</b>                 |
| <b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>   |                                    |          |                         |                          |                               |
| 3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.   | 100 bm                             | 60       | 280                     | 16 800                   | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Vytyčení pozemků celkem bez DPH</b>  |                                    |          |                         |                          | <b>16 800</b>                 |

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

| <b>Rekapitulace</b>                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 3.4. Přípravné práce celkem bez DPH  | <b>92 250 Kč</b>  |
| 3.5. Návrhové práce celkem bez DPH   | 18 000 Kč         |
| 3.6. Mapové dílo celkem bez DPH      | 12 600 Kč         |
| 3.7. Vytyčení pozemků celkem bez DPH | 16 800 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH</b>          | <b>139 650 Kč</b> |
| DPH 21%                              | 29 327 Kč         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>  | <b>168 977 Kč</b> |

**Příloha č. 5 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Hranice u Malče**

| Hlavní celek, dílčí část  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup> |
|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>3.4. Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |                               |
| 3.4.3 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu  | ha     | 90       | 100                     | 9 000                    | 30.4.2017                     |
| 3.4.1 Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 9        | 400                     | 3 600                    | 31.5.2017                     |
| Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 0        | 1 500                   | 0                        |                               |
| 3.4.2 Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech  | ha     | 90       | 400                     | 36 000                   | 31.8.2017                     |
| 3.4.4 Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území<br>Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 168      | 350                     | 58 800                   | 31.10.2018                    |
| 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 90       | 300                     | 27 000                   | 31.1.2019                     |
| <b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>   |        |          |                         | 134 400                  |                               |
| <b>3.5. Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |                               |
| 3.5.1 Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků  | ha     | 90       | 480                     | 43 200                   | 31.3.2019                     |
| <b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>  |        |          |                         | 43 200                   |                               |
| <b>3.6. Mapového dílo</b>   |        |          |                         |                          |                               |
| 3.6.1 GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu  | ha     | 90       | 400                     | 36 000                   | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>   |        |          |                         | 36 000                   |                               |
| <b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>   |        |          |                         |                          |                               |
| 3.7.1 Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.  | 100 bm | 160      | 280                     | 44 800                   | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH</b>   |        |          |                         | 44 800                   |                               |

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno

| <b>Rekapitulace</b>                 |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3.4.Přípravné práce celkem bez DPH  | 134 400 Kč        |
| 3.5.Návrhové práce celkem bez DPH   | 43 200 Kč         |
| 3.6.Mapové dílo celkem bez DPH      | 36 000 Kč         |
| 3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH | 44 800 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH</b>         | <b>258 400 Kč</b> |
| DPH 21%                             | 54 264 Kč         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b> | <b>312 664 Kč</b> |



**Příloha č. 6 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Předboř u Malče**

| Hlavní celek, dílčí část   |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup> |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>3.4. Přípravné práce</b>  |  |        |          |                         |                          |                               |
| 3.4.3.   | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu   | ha     | 41       | 120                     | 4 920                    | 30.4.2017                     |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 5        | 400                     | 2 000                    | 31.5.2017                     |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 0        | 1 500                   | 0                        |                               |
| 3.4.2.   | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech                                     | ha     | 41       | 450                     | 18 450                   | 30.6.2017                     |
| 3.4.4.   | Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území                      | 100 bm | 113      | 450                     | 50 850                   | 31.10.2018                    |
|  | Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.              |        |          |                         |                          |                               |
|  | Dodatečně vyšetření obvodu upravovaného území  | 100 bm | 4        | 2000                    | 8000                     | 31.10.2018                    |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 41       | 350                     | 14 350                   | 31.1.2019                     |
| <b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>  |  |        |          |                         |                          | <b>98 570</b>                 |
| <b>3.5. Návrhové práce</b>   |  |        |          |                         |                          |                               |
| 3.5.1.   | Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků | ha     | 41       | 500                     | 20 500                   | 31.3.2019                     |
| <b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>   |  |        |          |                         |                          | <b>20 500</b>                 |
| <b>3.6. Mapového díla</b>  |  |        |          |                         |                          |                               |
| 3.6.1.   | GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu   | ha     | 41       | 350                     | 14 350                   | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>  |  |        |          |                         |                          | <b>14 350</b>                 |
| <b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>  |  |        |          |                         |                          |                               |
| 3.7.1.   | Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.   | 100 bm | 80       | 280                     | 22 400                   | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Vytyčení pozemků celkem bez DPH</b>   |  |        |          |                         |                          | <b>22 400</b>                 |
| <sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |  |        |          |                         |                          |                               |
| <b>Rekapitulace</b>  |  |        |          |                         |                          |                               |
| 3.4.Přípravné práce celkem bez DPH   |  |        |          |                         | <b>98 570 Kč</b>         |                               |
| 3.5.Návrhové práce celkem bez DPH  |  |        |          |                         | 20 500 Kč                |                               |
| 3.6.Mapové dílo celkem bez DPH   |  |        |          |                         | 14 350 Kč                |                               |
| 3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH  |  |        |          |                         | 22 400 Kč                |                               |
| <b>Celková cena bez DPH</b>  |  |        |          |                         | <b>155 820 Kč</b>        |                               |
| DPH 21%  |  |        |          |                         | 32 722 Kč                |                               |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>  |  |        |          |                         | <b>188 542 Kč</b>        |                               |

**Rekapitulace ceny za provedení díla pro všechna k.ú.**

**Dodatkem č. 6 došlo k navýšení měrných jednotek a změně ceny díla.**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | <b>428 950,00 Kč</b> |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  | 117 000,00 Kč        |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH     | 86 950,00 Kč         |
| Hlavní celek - Vytyčení hranic pozemků        | <b>116 800,00 Kč</b> |
| Celková cena díla bez DPH                     | <b>749 700,00 Kč</b> |
| DPH 21%                                       | 157 437,00 Kč        |
| Celková cena díla včetně DPH                  | <b>907 137,00 Kč</b> |

V Havlíčkově Brodě dne 6.9.2018

V Havlíčkově Brodě dne 3.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jana Petříková  
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  
Státní pozemkový úřad

---

xxxxxxxxxx  
jednatel společnosti GEONOVA s.r.o.