

**DODATEK č 1.**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 02/2018-ÚP31-2 ze dne 07.12.2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Zdeněk Chomanič**  
se sídlem/bytem: Rokytnice nad Jizerou č.p.333  
IČO: 867 25 238  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	411Ck37	[redacted]	[redacted]	11 160	od 22.8.2018

Změna porostu je z důvodu změny umístění a přednostního zpracování nahodilých těžeb dle.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne **07. 09. 2018**  
oprávněný zástupce

V Rokytnici nad Jiz. dne 22.08.2018  
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3

IČO: [redacted]

PhDr. Robin Böhnsch  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

č. 01:

Zdeněk Chomanič  
Zhotovitel