








Výtisk č.:2
Počet listů: 3
Přílohy: 1/7

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.j.: KRPA-31582-6/ČJ-2018-0000MN-S

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ČL. I.
Smluvní strany

1. **Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle**
IČO: **75151472**
DIČ: **CZ75151472**
Zastoupená: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**
Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: **ČNB Praha**
Číslo účtu: 
Vyřizuje: **Odbor veřejných zakázek**
Tel.: 
Fax: 
e-mail: 
dále jen „objednatel“
- a
2. **AMIKA FIRST s.r.o.**
Se sídlem: **Primátorská 296/38, Praha 8**
IČO: **242 19 169**
DIČ: **CZ24219169**
Zastoupený: **Janem Kejkličkem, jednatelem společnosti**
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189780
bankovní spojení: **GE MONEY BANK**
číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,

tento dodatek č. 3. , kterým se upravuje výše uvedená smlouva následně

ČL. II.

Předmět dodatku

Rozšíření objemu prací a dodávek z důvodu nutnosti odstranění technických závad zjištěných při odhalení stavebních zakrývaných konstrukcí v rámci prováděných oprav a stavu TZB. Tyto technické závady nebylo možné předpokládat ani zjistit před vyhlášením výběrového řízení. Rozsah uveden v příloze č. 1. Schváleno rozhodnutím zadavatele Čj. KRPA-42208- 22/ČJ – 2018 ze dne 21. 8. 2018.

ČL .III.

Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla a specifikace je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Nabídková cena SoD:

Cena bez DPH	376 636,05Kč
DPH 21%	79 093,57 Kč
Cena vč. DPH	455 729,62 Kč

Nabídková cena -rozšíření:

Cena bez DPH	153 927,92 Kč
DPH 20%	32 324,86 Kč
Cena vč. DPH	186 252,78 Kč

Nabídková cena celkem :

Cena bez DPH	530 563,97 Kč
DPH 20%	111 418,43Kč
Cena vč. DPH	641 982,40 Kč

(Slovy: šest set čtyřicet jedna tisíc devět set osmdesát dvě Kč, čtyřicet haléřů)

2. Termín ukončení prací a předání díla viz čl. III. odst. 5 SoD uzavřené dne 6 .4. 2018, včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se mění na 31 .8. 2018.

ČL. IV.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v tomto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Tento dodatek může být změněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako další číslované dodatky.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. **Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.**

V Praze dne

8.8.2018



AMIKA FIRST S.R.O.
STAVEBNÍ PRÁCE NA KLÍČ VČETNĚ DODAVKY
PRIMÁTORSKÁ 296/38
DIČ: 6224219169 TEL: 224 219 169

V Praze dne 6.8.2018



nařízený
Krajské ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122

Měněpráce

úprava elektroinstalačních rozvodů (světelný okruh 1-4 světla, zásuvky 4 x 2 zásuvka)		3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
dodávka svítidla LED (1 – 4 světla,...)		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
dodávka svítidla LED (dvou zářivkové)	2 ks	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
úprava podkladní podlahové vrstvy pod PVC (samonivelační stěrka) m.č. 213	25,50 m ²	160,00 Kč	4 080,00 Kč
úprava podkladní podlahové vrstvy pod PVC (samonivelační stěrka,...) m.č.214	25,80 m ²	160,00 Kč	4 128,00 Kč
Přesun hmot, mimostaveništní doprava, zařízení staveniště	77992	5%	3 899,60 Kč
dodávka kuchyňské linky 270 cm včetně dřezu, vodovodní baterie, myčky nádob, sklokeramické varné 2plotýnkové desky, vestavba mikrovlnné trouby	1 ks	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
úprava elektroinstalačních rozvodů (světelný okruh 2 světla, zásuvky 6x2 zásuvka)		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
dodávka svítidla LED (dvou zářivkové)	2 ks	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
úprava podkladní podlahové vrstvy pod PVC (samonivelační stěrka...)	7,30 m ²	160,00 Kč	1 168,00 Kč
dodávka keramického obkladu	3,00 m ²	500,00 Kč	1 500,00 Kč
montáž keramického obkladu (lišty)	3,00 m ²	100,00 Kč	300,00 Kč
úprava podkladní podlahové vrstvy pod PVC (samonivelační stěrka,...)	17,60 m ²	160,00 Kč	2 816,00 Kč
dodávka zářivkového tělesa (dvou zářivkové)	2 ks	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
dodávka zářivkového tělesa (dvou zářivkové)	1 ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč

Odpočet celkem

81 891,60 Kč

AMIKA FIRST s.r.o.
 STAVEBNÍ PRÁCE NA KLÍČ VČETNĚ REVIZÍ
 PRÁČNÍKOVÉ VEŘEJNOSTI A NEKVALIFIKOVANÝCH OSOB
 PRIMÁTORSKÁ 246/38, 180 00 PRÁHA 8
 DIČ: CZ24219164

CENOVÁ NABÍDKA - REKONSTRUKCE KANCELARI - BARTOLOMEJSKA

materiál	jed.	počet jedn.	Kč/jed.-mat.+mon	Celkem
Svitidlo zářivkové Modus LLL,2xLED,1500mm, přisazené, LED 840,NONSELV 350mDALI	ks	1	3670	3670
Svitidlo zářivkové Modus LLL,2xLED,1200mm, přisazené, LED 840,NONSELV 350mDALI	ks	5	3230	16150
Svitidlo LED široké	ks	2	3580	7160
Zásuvka jednoduchá ABB, Tango	ks	7	166	1162
Zásuvka dvojitá ABB Tango , pootočená	ks	12	199	2388
Klapka jednoduchá Tango	ks	2	28	56
Rám jedno Tango	ks	9	31	279
Přepínač č.5	ks	1	185	185
Přepínač č.6	ks	1	112	112
Krabice ABOX	ks	3	132	396
Krabice univerzální 68	ks	26	62	1612
Víčko 68	ks	5	11	55
Krabice přístrojová 68	ks	5	54 ;	270
LV 40x40	m	6	49	294
Rozvaděč na omítku 24 M	ks	1	2816	2816
LED pásek, teplá bílá	m	5	330	1650
Zdroj napájení LED 24V/230	ks	3	726	2178
Chladič LED vč. opál krytu 10mm	ks	3	460	1380
Sádra šedá 5kg	5kg	2	89	178
Spojovací materiál	ks	1	400	400
Chránič 25A/3/0,03	ks	1	1680	1680
APN 32A/3	ks	1	550	550
LPN 16B/1	ks	18	305	5490
LPN 10B/1	ks	1	305	305
Kabel CYKY J3x2,5	m	250	35	8750
Kabel CYKY J5x4	m	13	68	884
Kabel CYKY J3x1,5	m	30	25	750
Lišta Din	ks	1	146	146
Lišta propojovací 10A/3	ks	1	260	260
Kabelová chránička pr.: 63mm	m	20	70	1400
Nálepky výstražné	ks	3	35	105
Vypracované revizní zprávy	kompl	1	4500	4500
MEZISOUČET				67 211,00 Kč
NAKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY				
Vedlejší rozpočtové náklady	%	5,00	67 211,00	3 360,55
			součet	3 360,55
CELKEM BEZ 21% DPH				70 571,55 Kč



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bartolomějská vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 24219169

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	165 247,97
Ostatní náklady	0,00
Kuchyně	0,00
Cena bez DPH	165 247,97
DPH základní 21,00% ze 165 247,97	34 702,07
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	199 950,04

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



AMIKA FIRST S.R.O. [®]
 STAVEBNÍ PRÁCE NA KLÍČ VČETNĚ REVIZÍ

SÍDLA: PRIMÁTORSKÁ 296/33, PRAHA 1
DIČ: CZ24219169

Datum a podpis: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bartolomějská vícepráce

Místo:

Datum:

07.05.2018

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	165 247,97
HSV - Práce a dodávky HSV	114 427,89
1 - Zemní práce	2 655,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 285,46
997 - Přesun sutě	18 660,62
998 - Přesun hmot	12 826,60
PSV - Práce a dodávky PSV	51 935,08
713 - Izolace tepelné	9 107,42
Zednické práce	2 800,00
762 - Konstrukce tesařské	3 827,66
7RR - Konstrukce truhlářské	36 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 500,00
VRN6 - Územní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 500,00
3) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) + 3)	165 247,97

ROZPOČET

Stavba: Bartolomějská vícepráce

Místo: Datum: 07.05.2018
 Objednatel: 0 Projektant: 0
 Zhotovitel: 0 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

165 247,97

HSV - Práce a dodávky HSV

114 427,89

1 - Zemní práce

2 655,21

14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,222	25,10	131,07
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6,822	370,00	2 524,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 285,46

11	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,084	31 400,00	2 637,60
2	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	76,200	555,00	42 291,00
3	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	76,200	19,00	1 447,80
4	K	634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi stěnou a mazaninou	m	66,200	72,90	4 825,98
			Broušení podlahového betonu + penetrace podkladu m.č. 213 a 214	m2	76,200	55,00	4 191,00
			I. Vrstva stěrky včetně materiálu	m2	76,200	105,00	8 001,00
			II. Vrstva stěrky včetně materiálu	m2	76,200	55,00	4 191,00
			Broušení stěrky	m2	76,200	24,00	1 828,80
			Nátěr ocelových zárubní	ks	5,000	450,00	2 250,00
			Zakrývací práce kolem nátěru zárubní v nerekonstruovaných kancelářích	ks	5,000	200,00	1 000,00
5	K	635221112	Násyp pod podlahy ze škváry tříděné - odtěžení, ručně	m3	4,142	1 840,00	7 621,28

997 - Přesun sutě

18 660,62

17	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	5,442	1 780,00	9 686,76
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,442	213,00	1 159,15
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,442	296,00	1 610,83
20	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 117	t	5,442	1 140,00	6 203,88

998 - Přesun hmot

12 826,60

10	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	10,870	1 180,00	12 826,60
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

40 320,08

713 - Izolace tepelné

9 107,42

6	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	76,200	28,50	2 171,70
7	M	28375908.ISV	Isover EPS 150 40mm, 1000 x 500 x 40 mm, stabilizované desky pro tepel.	m2	85,000	80,20	6 817,00
8	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,112	1 060,00	118,72

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Zednické práce
2 800,00

K		71322R002	Havárie na stoupačce kanalizace - demontáž obložení, vysekání sondy, zazdívka a zaomítní drážky po provedení nové napojení	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
---	--	-----------	--	-----	-------	----------	----------

7RR - Truhlářské práce
24 585,00

			Vestavná mirovlnná trouba	kus	1,000	4 100,00	4 100,00
			Průtokový ohřívač MORA TOP 10P	kus	2,000	3 980,00	7 960,00
			Elektrická dvouplotýnka	kus	1,000	3 700,00	3 700,00
			Úprava korpusů pro vsazení spotřebičů, doplnění kování a pohyblivých prvků	kpl	2,000	1 300,00	2 600,00
			Příplatek za specifikovaná madla pro obě kuchyně	ks	21,000	35,00	735,00
			Dřezy s většími odkapávači - doplatek	kpl	2,000	420,00	840,00
			Příplatek za dekor dvířkovin	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
			Dodávka a montáž zadních stěn kuchyňské linky, namísto keramického obkladu	kpl	1,000	750,00	750,00
			Dodávka a montáž košového systému do kuchyňské linky	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00

762 - Konstrukce tesařské
3 827,66

1	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	76,200	48,30	3 680,46
9	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	25,423	5,79	147,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
10 500,00
VRN6 - Územní vlivy
4 000,00

13	K	060001000	Územní vlivy - návoz menším vozem do centra, omezené možnosti vysypání betonu	...	1,000	4 000,00	4 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady
6 500,00

12	K	090001000	Ostatní náklady - mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------