

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 41 / 18

„Venkovní teplovodní rozvody z VS Kounicova 81 do odběrných míst Šumavská 34 a 36 v Brně-Žabovřeskách“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - Žabovřesky
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno- Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno
Statutární orgán: ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Identifikační číslo: 44992785

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: VIVAS CZ s.r.o.
Se sídlem: Brno 621 00, Jezerůvky 511/2a
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42686
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE]
- ve věcech technických: [REDAKCE]
- ve věcech stavby: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Identifikační číslo: 26302136
DIČ: CZ26302136

dále jen „Zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.03.2018 smlouvu o dílo č. 41/18 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Venkovní teplovodní rozvody z VS Kounicova 81 do odběrných míst Šumavská 34 a 36 v Brně-Žabovřeskách“.

2.2 Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy způsobem níže uvedeným.

3. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany sjednávají změnu rozsahu předmětu plnění, která je vymezena souhrnným položkovým rozpočtem dodatečných prací tvořící nedílnou součást Dodatku č. 1.

3.2 Smluvní strany sjednávají, že znění původního Článku VII. Cena díla, věty 1 Smlouvy bude upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění bude nahrazeno novým zněním.

Původní znění věty 1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena bez DPH	3 496 112,00,- Kč
DPH	734 183,52,- Kč
Cena včetně DPH	4 230 295,52,- Kč

Nové znění věty 1.

Cena bez DPH	3 627 170,94,- Kč
DPH	761 705,90,- Kč
Cena včetně DPH	4 388 876,84,- Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1 V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

4.5 „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.

4.6 Přílohy:

- Souhrnný položkový rozpočet dodatečných prací

4.7 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 116. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 6.8.2018

V Brně dne 4.9.2018

.....
.....

za Objednatele

starosta městské části

V 9.2018 dne

.....
.....

za Zhotovitele

jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-16 Venkovní teplovodní rozvody z VS Kounicova 81 do odběrných míst Šumavská 34 a Šumavská 36, Brno

Objekt: 01 Stavební část

Rozpočet: 01 Vícepráce č.1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	128 013,94
PSV	0,00
MON	3 045,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	131 058,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 131 058,94 CZK

Základní DPH 21 % 27 522,00 CZK

Zaokrouhlení 0,06 CZK

Cena celkem s DPH 158 581,00 CZK

v BRNE dne 2.8.2018



hatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			119 518,85	91
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 045,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 495,09	6
Cena celkem					131 058,94	100

Položkový rozpočet

S:	18-16	Venkovní teplovodní rozvody z VS Kounicova 81 do odběrných míst Šumavská 34 a Šumavská
O:	01	Stavební část
R:	01	Vícepráce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						119 518,85
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	55,25000	580,00	32 045,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	70,55000	1 057,00	74 571,35
3	140 01	Demontáž propadlých panelů	m	32,50000	397,00	12 902,50
Díl: M46 Zemní práce při montážích						3 045,00
4	460110001R01	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop, 65 x 120 hor. 4	kus	5,00000	503,00	2 515,00
5	460110101R01	Sonda pro vyhledání kabelů - zához, 65 x 120 hor. 4	kus	5,00000	106,00	530,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 495,09
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,93750	194,50	1 738,34
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,37500	15,60	1 394,25
8	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	8,93750	600,00	5 362,50



