

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Huštěnovice“

č. smlouvy zhotovitele: -----

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-4793/2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Zhotovitel: INPROS F-M s.r.o.

Se sídlem 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 64611281, DIČ: CZ464611281

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8774

bank. spojení: xxxxx

zastoupena: **Ing. Martin Fusek – jednatel**

uzavřely tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo č. E292-S-4793/2017 ze dne 21.9.2017 (dále jen „Smlouva“):

1. ZMĚNA TERMÍNU PRO UKONČENÍ DÍLA

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla uvedeného v příloze č. 5 smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že na základě požadavků jednotlivých odborných správ objednatele s ohledem na náročnost navrhovaných stavebně technických a technologických řešení požadavky bylo nutno upravit rozsah díla. Rovněž bylo s ohledem na odstranění části budovy nutno rozdělit projektovou dokumentaci na část ke stavebnímu povolení a část k odstranění stavby. Tyto informace vznikly až na základě vývoje projektové dokumentace a nebylo možné je předem předpokládat a zvýšily tak časovou náročnost plnění veřejné zakázky zhotovitelem.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

2.3 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 3 na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv.

2.4 Součástí Dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Upravená příloha č. 5 Smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 14.8.2018

Ve Frýdku-Místku dne 5.6.2018

.....
Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Martin Fusek
Jednatel
INPROS F-M s.r.o

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Huštěnovice

Označení/číslo původní Smlouvy: E292-S-4793/2017

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL 1

Změna se týká těchto ZP,DPS,DSP,AD: DSP

Iniciátor změny: *Objednatel*

Předběžný souhlas (kdy/kým): ---

Stručný popis změny:

V rámci projednávání Projektové dokumentace „Rekonstrukce VB Huštěnovice“ vyplynuly s ohledem na náročnost navrhovaných stavebně technických a technologických řešení požadavky jednotlivých odborných správ objednatele. Rovněž bylo s ohledem na odstranění části budovy nutno rozdělit projektovou dokumentaci na část ke stavebnímu povolení a část k odstranění stavby. Tyto informace vznikly až na základě vývoje projektové dokumentace a nebylo možné je předem předpokládat a zvýšily tak časovou náročnost plnění veřejné zakázky zhotovitelem.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 669 000,- Kč

Cena díla dle SOD s předchozími dodatky (bez rezervy a bez DPH): 669 000,- Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL1 činí 0,00,- Kč.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL1 činí 0,00,- Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL1 činí 0,00 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL1 činí 0,00 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL1 činí 0,00 % z ceny dle SOD.

Celkem vícepráce ze všech ZL činí 0,00 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce ze všech ZL činí 0,00 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo ze všech ZL činí 0,00 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: ---

Osoba odpovědná za vznik víceprací: ---

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného ZP, DPS, DPS, AD
- b) z rezervy stavby
- c) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Název veřejné zakázky:

Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Huštěnovice

Finanční vyjádření změny v Kč:

SO, PS, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K ¹
	669.000	0.00	0.00	669.000	
Celkem:					

Celkem kofinancovatelných nákladů¹:

0,00 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů¹:

0,00Kč

1) **Zhotovitel: subjekt**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Martin Fusek

Datum:

Podpis.....

2) **Stanovisko věcně odpovědného zástupce OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxxxx

Datum:

Podpis.....

3) **Stanovisko NSM OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxxxx

Datum:

Podpis.....

4) **Statutární zástupce investora:**

Souhlasím

Nesouhlasím

Jméno: Ing. Ladislav Kašpar

Datum:

Podpis.....

¹ Pouze pro projekty spolufinancované ze zdrojů EU

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 30.11.2017	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	Do 31.3.2018	Předání kompletní Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa	do 15.9.2018	Podání žádosti o stavební povolení, pokud je potřeba, případně ohlášení stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, případně ohlášení stavby potvrzené podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	Do 10.10.2018	Nabytí právní moci stavebního povolení pokud je potřeba, případně podáním ohlášení stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli pokud je potřeba, případně souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **106468**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 42d8dff1-1953-4ffc-bcea-7dd1b78ce347

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **07.09.2018 12:00:01**



1b2aff7d-cf94-4cf4-b3d7-93cc6e92c77d