

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. Spr 2512/2017 ze dne 10. 4. 2018
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
zastoupená: JUDr. Ivou Hrdinovou, předsedkyní soudu
IČ: 00215732
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

2. Stavos Stavba a.s.

se sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 254
zastoupená: Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva a.s.
IČ: 44739494
DIČ: CZ44739494
bankovní spojení: Komerční banka a.s. / pobočka Ostrava-Hrabůvka
č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. j. Spr 2512/2017 ze dne 10. 4. 2018 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ a článku V. „Cena díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku takto:

1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:

„Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rámci zřízení únikových schodišť a propojení únikových cest v budově A Krajského soudu v Ostravě (dále jen „dílo“), a to:

- ✓ v rozsahu a kvalitě dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této smlouvy,
- ✓ dle podmínek stavebního povolení specifikovaného v čl. II.I. této smlouvy,
- ✓ předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
- ✓ dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, dále uvedeného,

- ✓ v souladu se změnovým listem č. ZL 01 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 1 – 19 ze dne 26. 7. 2018

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Cílem díla je vytvoření a znovuoobnovení únikových cest a jejich propojení se všemi podlažními v budově „A“ Krajského soudu v Ostravě (dále „KSO“), tak aby bylo možné bezpečné opuštění budovy v případě vyhlášení požáru.

V objektu se nachází tři schodiště, která spojují všechna podlaží. V plném rozsahu ale slouží zaměstnancům a návštěvníkům soudu pouze jedno centrální schodiště, které není z požárního hlediska chráněno. Další dvě schodiště jsou přehrazena dveřmi s ocelovými mřížemi a jsou využívána Vazební věznicí v Ostravě (dále „VVO“). Soudci a zaměstnanci krajského soudu mohou využívat pouze části mezi jednotlivými podlažními a proto nemohou být používána jako úniková schodiště. S ohledem na výše uvedené budou provedeny úpravy, aby schodiště mohly být využívány jako chráněná úniková cesta.

Stavební práce se s ohledem na nepřerušovaný provoz KSO a VVO budou provádět po určitých úsecích, vždy v oddělené a uzavřené části jednotlivého podlaží tak, aby prováděné práce nenarušovaly provoz v samotné budově jak ze strany KSO, tak VVO. V rámci dobré orientace byl objekt „A“ rozdělen na dvě budovy – budovu „A1“ a budovu „A2“, z toho vyplývá i určení bočních schodišť – „A1“ a „A2“ viz projektová dokumentace. Předmětné schodiště „A1“ je přístupné vstupem z ul. Havlíčkovo nábřeží, schodiště „A2“ je přístupné vstupem z ul. Kratochvílovy. Z důvodu bezpečnosti a organizace práce při výstavbě jak ze strany KSO, tak ze strany VVO, která je dotčeným účastníkem provádění stavby, které v budově soudu využívá, byly stavební práce rozděleny na 2 dílčí etapy – provádění prací na každém bočním schodišti zvlášť. Po provedení jednotlivé etapy tzn. nejdříve část „A1“ a následně „A2“ bude provedeno předání části stavby a kolaudace části stavby s umožněním užívání této dílčí části stavby.

Práce budou prováděny za provozu obou objektů, a proto mohou zástupci KSO a VVO v odůvodněných případech vyžádat zastavení či omezení prací v určitém čase/období. Práce se zvýšenou hlučností budou prováděny mimo hlavní pracovní dobu, případně o víkendech.

Z důvodu napojení KSO na VVO, budou splněny následující požadavky VVO:

- ✓ zákaz použití výtahu pro transport materiálů. Možnost použití nůžkové pracovní plošiny (uskladnění ve dvoře mezi VVO a KSO),
- ✓ odvoz a dovoz materiálů na stavbu (uložen ve dvoře mezi VVO a KSO) je nutno plánovat denně až po 10.00 hod, aby se provoz nekřížil s navážením zásob zboží a potravin do VVO,
- ✓ provést bezpečnostní zastřešení nad vstupem do budovy KSO,
- ✓ v případě nutnosti vyznačit ochranné pásmo kolem budovy, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnost osob pohybujících se v okolí budovy, nesmí být ohroženy ani automobily parkující nebo projíždějící v blízkosti budovy,
- ✓ zařízení staveniště a stavební materiál uložit tak, aby neomezil funkčnost otevírání hlavní vjezdové brány a aby jeho uložení neohrozilo průjezd do zadní části vnitřního dvora.

Realizace stavby musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích“).

2. **Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**
„Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 17.024.710,00 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvacet čtyři tisíc sedm set deset korun českých), včetně DPH.“

3. **Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:**

Rozpis ceny v Kč:

cena za provedené dílo v I. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. a) této smlouvy:

bez DPH 6.584.060,00 Kč

(slovy: šest milionů pět set osmdesát čtyři tisíc šedesát korun českých)

21% DPH 1.382.653,00 Kč

(slovy: jeden milion tři sta osmdesát dva tisíc šest set padesát tři korun českých)

cena vč. DPH 7.966.713,00 Kč

(slovy: sedm milionů devět set šedesát šest tisíc sedm set třináct korun českých)

cena za provedené dílo ve II. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. b) této smlouvy:

bez DPH 7.485.948,00 Kč

(slovy: sedm milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc devět set čtyřicet osm korun českých)

21% DPH 1.572.049,00 Kč

(slovy: jeden milion pět set sedmdesát dva tisíc čtyřicet devět korun českých)

cena vč. DPH 9.057.997,00 Kč

(slovy: devět milionů padesát sedm tisíc devět set devadesát sedm korun českých)

Celková cena bez DPH 14.070.008,00 Kč

(slovy: čtrnáct milionů sedmdesát tisíc osm korun českých)

DPH 21% 2.954.702,00 Kč

(slovy: dva miliony devět set padesát čtyři tisíc sedm set dva korun českých)

Celková cena s DPH 17.024.710,00 Kč

(slovy: sedmnáct milionů dvacet čtyři tisíc sedm set deset korun českých)

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.

Přílohy: 1 - Změnový list č. ZL01 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 1 - 19

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
za zadavatele

JUDr. Iva Hrdinová
předsedkyně krajského soudu

.....
za dodavatele

Ing. Jan Hrdina
jednatel Stavos Stavba s.r.o.