

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr 2516/201č.: **ZL01***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci zřízení únikových schodišť
a propojení únikových cest v budově A Krajského soudu v
Ostravě**Datum:** 26. 7. 2018

Předmět změny: Změny provádění díla ve fázi bourání, hrubých stavebních úprav, výstavby nových konstrukcí

Dotčené místo: KS Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 34, Moravská Ostrava

Odkaz na výkresy: ---

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *zpracována samostatná kalkulace pro každou změnu*

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **184 458 Kč** (bez DPH)

Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: - změny způsobu provádění prací a technologií v závislosti na aktuálním řešení navrženém podle skutečného stavu konstrukcí,
- změny vyvolané z důvodu dodržení bezpečnosti Vazební věznice Ostrava
- odpočty nerealizovaných prací
- přípočty víceprací vynucených skutečným zjištěným stavem konstrukcí (prvků)

Důvod: - nepředpokladatelný stav skrytých konstrukcí zjištěný až v průběhu prací
- složitost prováděných prací ve vztahu k Vazební věznici Ostrava - bezpečnostní požadavky

Výsledek: - konkrétní popis změn, víceprací a méněprací včetně kalkulace jejich ceny a to včetně popisu technologie dané změny

Cena:

Přípočty: 472 684

Odpočty: -288 226

CENA CELKEM
DPH
CENA VČ. DPH**184 458,19 Kč**
38 736,22
223 194,41 Kč(bez DPH)
(DPH)
(vč. DPH)Přílohy: Rekapitulace změn
Specifikace změn - dílčí rozpočty2 listů
listůStanovisko Architekta a Projektanta: DaF Projekt s.r.o.
XXXXXXXXXXPodpis
souhlas

Datum:

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě
XXXXXXXXXX

souhlas

Datum:

Dodavatel: Stavos stavba s.r.o.
Ing. Jan Hrdina

souhlas

Datum:

TDO: Fako s.r.o.
Ing. Petr Kostka

souhlas

Datum: