

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A

Objekt: 03 - Změny schodiště A1

Část: 002 - Vícepráce A1

Úroveň 3: 17 - Změny dveří

Místo:		Datum:	10.1.2018
Objednatel:	KS v Ostravě	Projektant:	DaF Projekt Ostrava
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s. Ostrava	Zpracovatel:	XXXXXXXXXXXXXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 700,00
PSV - Práce a dodávky PSV	23 700,00
766 - Konstrukce truhlářské	23 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 700,00

ROZPOČET

Stavba: KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A

Objekt: 03 - Změny schodiště A1

Část: 002 - Vícepráce A1

Úroveň 3: 17 - Změny dveří

Místo: Datum: 10.1.2018
Objednatel: KS v Ostravě Projektant: DaF Projekt Ostrava
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: XXXXXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV

23 700,00

766 - Konstrukce truhlářské

23 700,00

1	K	01	Příplatek za atypický rozměr dveří - DP8/1 900x1860, DP8/2 900x1840, DP3/1 900x1820	ks	3,00000	3 400,00	10 200,00
2	K	02	Příplatek za povrchovou úpravu z HPL - DP2/3, 4xDP2/1	ks	5,00000	2 700,00	13 500,00