



KUMSP00RKJA5

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. 07013/2017/KŘ

I.
Smluvní strany:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
07013/2017/D4	LOP	KŘ
poř. číslo	nakl	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. VDS, spol. s r.o.

se sídlem: Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena:

IČO: 45194980

DIČ: CZ45194980

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1666770399/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2975.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2018 smlouvu o dílo ev. č. 07013/2017/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava fasády budovy gymnázia (Komenského 2, Havířov)“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba změny smlouvy spočívající v provedení prací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“) a neprovedení prací, které již pro provedení díla nejsou nutné (dále jen „méněpráce“):

- **Výměna střešních svodů**

Po montáži lešení a důkladném zhlédnutí stavby, bylo zjištěno že, stávající střešní svody jsou natolik poškozeny, že nelze provést jejich zpětnou montáž a je tedy nutné je vyměnit za nové.

- **Nátěr stávajícího oplechování**

Stávající oplechování nad hlavním vstupem a střechou školníka není zkorodováno, proto bude dostačující provést jen očištění a nový nátěr.

- **Nátěr střešní krytiny**

Po montáži lešení bylo zjištěno, že stávající střešní krytina je ve špatném technickém stavu a mohlo by tak docházet k zatékání na nově opravenou fasádu, z tohoto důvodu je nutno provést očištění a nátěr střešní krytiny, římsy, střešního žlabu vč. přetmelení spojů.

- **Oprava fasády spojovacího krčku**

Rovněž bylo zjištěno, že stávající omítka na spojovacím krčku je degradovaná a je nutno provést opravu omítek a fasádní nátěr.

3. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce vyplývající z tohoto dodatku.
2. Realizace víceprací ovlivní lhůtu provádění díla, kdy z důvodu nutnosti jejich provedení není ze strany zhotovitele možné zhotovit dílo v ujednaném termínu. Vzhledem ke změně lhůty plnění o dobu nezbytnou pro realizaci víceprací se čl. IV odst. 1 smlouvy mění a zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 129 dnů od předání staveniště** zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“
3. **Cena sjednaných méněprací činí 95.156 Kč bez DPH, DPH 21 % je 19.982,76 Kč a cena méněprací včetně DPH je 115.138,76 Kč.**
4. **Cena sjednaných víceprací 852.022,17 Kč bez DPH, DPH 21 % je 178.924,65 Kč a cena víceprací včetně DPH je 1.030.946,82 Kč.**
5. **Cena za dílo**, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu uvedených méněprací a navyšuje o cenu víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	5.345.860,21 Kč
DPH 21 %	1.122.630,64 Kč
cena celkem včetně DPH	6.468.490,85 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem provede objednatel. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě i v tomto dodatku budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 45/5977 ze dne 28.8.2018.

07.09.2018

V Ostravě dne

V Ostravě dne 29.8.2018



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



za zhotovitele

VDS, spol. s r.o.
Kotkova 271/6
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 45194980, DIČ: CZ45194980



Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

Náklady soupisu víceprací celkem

852 022,17

Změna č. 1 Výměna střešních svodů

54 841,00

k1	K	764508101	Montáž dešťových svodů hranatých na opravenou fasádu	m	127,500	100,00	12 750,00
f	M	5535231270	Obřímkla d120mm pozink lak, hrot	ks	64,000	64,00	4 096,00
f	M	55334426060	Roura svodová hranatá 120x120, pozink lak	m	127,500	275,20	35 088,00
k1	K	764508101	Demontáž dešťových svodů hranatého str do 150mm	m	127,500	22,80	2 907,00

Změna č. 2 Nátěr stávajícího oplechování

15 888,69

D2	K	783501221	Odstranění nátěrů z plech.konstrukcí oškrabáním	m2	56,025	40,00	2 241,00
D3	K	783414101	Nátěr syntetických klempířských konstrukcí základní nátěr	m2	56,025	64,32	3 603,53
D4	K	783417101	Nátěr syntetických klempířských konstrukcí email	m2	56,025	68,08	3 814,18
D5	K	783501323	Odmaštění plechu saponáty	m2	56,025	55,20	3 092,58
D6	K	783501321	Odrezivění konstrukcí	m2	56,025	56,00	3 137,40

Změna č. 3 Nátěr střešní krytiny

581 058,00

D7	K	783501221	Odstranění nátěrů z plech.konstrukcí oškrabáním	m2	1 425,000	40,00	57 000,00
D8	K	783501421	Odstranění nátěrů z plech.konstrukcí ometením	m2	1 425,000	7,20	10 260,00
D9	K	783501323	Odmaštění plechu saponáty	m2	1 425,000	55,20	78 860,00
D10	K	783501321	Odrezivění konstrukcí	m2	1 425,000	56,00	79 800,00
D11	K	783414101	Nátěr syntetických klempířských konstrukcí základní nátěr	m2	1 425,000	64,32	91 656,00
D12	K	783417101	Nátěr syntetických klempířských konstrukcí email	m2	1 425,000	68,08	97 014,00
D13	K	783491003	Příplatek k nátěru klempířských konstrukcí za provedení ve sklonu střechy 30 do	m2	1 425,000	12,96	18 468,00
D14	K	005123010.R	Uzemní vlivy - prostředí - horolezecké práce z úvazku - chybí bezpečnostní zádržný systém, přestavky v práci	m2	1 425,000	104,00	148 200,00

Změna č. 4 Oprava fasády spojovacího krčku

200 234,48

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	10,750	36,24	389,58
16	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva ve dlo 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	10,750	178,40	1 917,80
vv				Součet			
				92,550			
17	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	11,280	292,80	3 302,78
18	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	27,000	356,80	9 633,60
19	M	283763600	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 20 mm	m2	29,700	102,40	3 041,28
20	K	622325403	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 30%	m2	180,000	212,00	38 160,00
22	K	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou	m2	42,900	25,60	1 098,24
23	K	629995101	Očštění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	180,000	20,80	3 744,00
24	K	R-6220010	Nástřik sílkátových nátěrem - viz. popis b a TZ - vč. dodávky materiálu	m2	180,000	156,00	28 080,00
26	K	R-6220012	Mozaičková omítka - viz. popis c a TZ - vč. dodávky materiálu	m2	27,000	512,00	13 824,00
27	K	R-6220013	Příplatek za provádění fasády ve st. členitosti 3	m2	180,000	28,80	5 184,00
37	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	620,000	37,36	23 163,20
vv				" k fasádě (220*2)			
				440,000			
vv				6,5*5*2+65*50			
				180,000			
vv				Součet			
				3 261,000			
38	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	18 600,000	1,56	29 016,00
vv				nájem na 45 dnů 620*45			
				27 900,000			
39	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	620,000	28,80	17 856,00
40	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	620,000	5,20	3 224,00
41	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	18 600,000	0,88	16 368,00
42	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	620,000	3,60	2 232,00

Náklady soupisu méněprací celkem

-95 156,00

Změna č. 1 Výměna střešních svodů

-36 720,00

61	K	R-7640010	Přeložení dešťových svodů na opravenou fasádu, vč. dodávky a montáže kotevních prvků, vč. obroušení, očištění a nového nátěru svodů, vč. dodávky materiálu	m	-127,500	288,00	-36 720,00
VV		viz. výpis kl. prvků - K01 127,5			127,500		

Změna č. 2 Nátěr stávajícího oplechování

-58 436,00

63	K	R-7640012	D+M oplechování atiky střechy - popl. plech, rš 410 mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	-30,800	445,00	-13 706,00
VV		viz. výpis kl. prvků - K02 30,8			30,800		
64	K	R-7640013	D+M oplechování zdičky terasy - popl. plech, rš 620 mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	-35,000	628,00	-21 980,00
VV		viz. výpis kl. prvků - K04 35			35,000		
65	K	R-7640014	D+M oplechování římsy s rozšířením pro zábradlí - popl. plech, rš 620 mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	-35,000	650,00	-22 750,00
VV		viz. výpis kl. prvků - K05 35			35,000		