

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/050/UPV

„Rumunská 20/31 – oprava schodů a podest“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Zastoupený: [redacted] vedoucím úseku technického a obchodu
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: [redacted]
Tel: 220388990

Zhotovitel: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s. r. o.
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34141
Sídlo: Švermova 544/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 030 28 666
DIČ: CZ03028666
Zastoupený: Radkem Rosenkrancem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s., č. ú.: [redacted]
Tel.,email: [redacted]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/050/UPV

uzavřené dne 12. 6. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“):


**I.
Předmět dodatku**

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Vymezení lhůt

V čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 Smlouvy o dílo se prodlužuje termín ukončení stavebních prací o 15 dnů, tj. do 26. 10. 2018, tudíž se shora uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

IV. Vymezení lhůt
„3. Ukončení prací: do 26. 10. 2018.“



1.2 Cena díla

V čl. V **Cena díla** odst. 1 Smlouvy o dílo se dle Změnového listu č. 1 ze dne 3. 8. 2018 (Příloha č. 1) v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 2) snižuje o 55.346,- Kč bez DPH a v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 3) se zvyšuje o 108.085 Kč bez DPH, přičemž se po vzájemném započtení méněprací a víceprací **celková cena za dílo zvyšuje o 52.739,- Kč bez DPH na 956.862,58 Kč bez DPH**, tj. na 1.100.391,96 Kč včetně DPH, tudíž se uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

V. Cena díla

1. „Celková cena za dílo se stanoví jako **smluvní cena pevná** (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Rumunská 20/31 – oprava schodů a podest	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Cena - OPRAVA	956.862,58	143.529,38	1.100.391,96

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak v rozsahu uvedeného změnového rozpočtu v dotčených položkách mění.


1.3 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.


V Praze, dne 3. 9. 2018



Správa nemovitostí Praha 2, a.s.


vedoucí úseku technického a obchodu

MIKRO
Manipulace Investice
Konstrukce ROsenkranc s.r.o.






Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s. r. o.

Radek Rosenkranc
jednatel společnosti



Příloha č. 1

NÁZEV AKCE: Oprava schodiště Rumunská 20/31											
Změnový list č. 1			Datum: 3.8.2018								
<p>POPIS ZMĚNY: Po odbourání dlažeb na podestách se zjistilo, že podkladem dlažeb není betonová mazanina umožňující pokládku nových dlažeb, ale nesourodý škvárový násyp. (zápis ve staveb. deníku ze dne 11.7.2018)</p> <p>Tyto násypu budou odstraněny (vč. přesunů a likvidace) a nahrazeny betonovou mazaninou z lehčeného betonu (keramzitbeton), která zajistí stabilní podklad pro nové dlažby podest. (vč. přesunů hmot)</p>											
Zpracoval:  Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2								
Důvod: měněpráce vicepráce	záměr objednatele	nepředpokládán o v záměru prací			jiné nepředpokládané okolnosti						
<p>OHODNOCENÍ ZMĚNY: Datum: 3.8.2018</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Měněpráce (sanace siřkami předpokl. beton. podkladů dlažeb)</td> <td style="text-align: right;">55 346 Kč</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce (provedení beton. mazaniny z lehčeného betonu na podestách)</td> <td style="text-align: right;">108 085 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl viceprací</td> <td style="text-align: right;">52 739 Kč</td> </tr> </table>						Měněpráce (sanace siřkami předpokl. beton. podkladů dlažeb)	55 346 Kč	Vícepráce (provedení beton. mazaniny z lehčeného betonu na podestách)	108 085 Kč	Rozdíl viceprací	52 739 Kč
Měněpráce (sanace siřkami předpokl. beton. podkladů dlažeb)	55 346 Kč										
Vícepráce (provedení beton. mazaniny z lehčeného betonu na podestách)	108 085 Kč										
Rozdíl viceprací	52 739 Kč										
Předkládá:											
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 3.8.2018								
											
TDS:	Autorský dozor:	Objednatel: 									
<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>Správa nemovitostí Praha 2, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2</td> </tr> <tr> <td>IČO: 049 183 100, DIČ: CZ04958268</td> </tr> <tr> <td>www.snp2.cz</td> </tr> </table>						Správa nemovitostí Praha 2, a.s.	Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2	IČO: 049 183 100, DIČ: CZ04958268	www.snp2.cz		
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.											
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2											
IČO: 049 183 100, DIČ: CZ04958268											
www.snp2.cz											

Soupis méněprací

Rumunská 20/31 - oprava schodů a podest

S:


P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Geikem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	děm. hmotnost / MJ	děm. hmotnost celk. (t)
6	632419106R00	Podlahy a podlahové konstrukce Samonivelač. stěrka (např. BASF), ruční zpracování tl. 6 mm Úprava před pokládkou dlažby - samonivel. stěrek : podesty a mezipodesty : průměrná spotřeba : : 74,82	m2	74,82000	270,00	20 201,40	0,01	0,80	0,80	0,00
Díl: 96	11 965046111X00	Bourání konstrukcí Broušení stávajících betonových podlah , úběr do 3 mm lokální broušení ploch mezipodestů a podest po odbourání dlažby : lokální broušení skodišť : odhadované plochy 20% : : podesty, mezipodesty a schodiště nástupnice : tl cca 6-10 mm : (74,82+68,63)*0,2	m2	28,69000	630,00	18 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	965046119X00	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah, za každý další 1 mm úběru lokální broušení ploch mezipodestů a podest po odbourání dlažby : odhadované plochy 20% : : podesty, mezipodesty a schodiště nástupnice : tl cca 6-10 mm : : (74,82+68,63)*0,2*7	m2	200,83000	85,00	17 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00
						35 145,25		0,00		0,00
						200,83000				

ce: 13 méněprací celkem (bez DPH)

55 346,05

MIKRO

S-
s.r.o.
Práha 2
IČ: 2534958268
M. J. Z.



Krycí list rozpočtu

P. MLOHA E. J.

Název stavby:	Rumunská 20/31	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	sanace podest, vícepráce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 2	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	NUS
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby	(NUS)
HSV			
Dodávky	34 179,99	Zařízení staveniště	0,00
Montáž	16 390,95	Mimostav. doprava	0,00
PSV		Uzemní vlivy	0,00
Dodávky	0,00	Provozní vlivy	0,00
Montáž	0,00	Ostatní	0,00
"M"		NUS z rozpočtu	0,00
Dodávky	0,00		
Montáž	0,00		
Ostatní materiál	3 000,00		
Přesun hmot a sutí	54 513,63		
ZRN celkem	108 085 Kč		
	DN celkem	0,00	NUS celkem 0,00
	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj. 0,00
			ORN celkem 0,00
			ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	108 085 Kč
Základ 21%	22 700 Kč
Celkem bez DPH	130 785 Kč
Celkem včetně DPH	162 985 Kč

Projektant: SÚRAVA nemovitosti Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha IČ: 049 58 268, DIČ: CZ0495826 www.snp2.cz	Zhotovitel: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> Šverch Datum, razítko a podpis
Datum, razítko a podpis Poznámka:	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:										
Rumunská 20/31														
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:										
sanace podest, vícepráce														
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:										
Praha 2														
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:										
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
								Dodávka	Montáž					
			Rozměry					34 173,99	9 340,87	43 514,86	13,78			
			Podlahy a podlahové konstrukce											
1	631416211R00		Mazanina betonová PROFÍ, tloušťka 5 - 8 cm	m3	5,98		5 565,00	27 205,80	6 095,36	33 300,86	1,82		11,48	RTS II / 2015
2	631362021R00		Výztuž mazanin svařovanou sítí z ocelů Karf	t	0,28		32 000,00	6 974,40	1 313,60	8 288,00	1,07		0,28	RTS II / 2015
3	631319171R00		Příplatek za sítěvní povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,98		258,00	0,00	1 531,90	1 531,90	0,00		0,00	RTS II / 2015
			Bourání betonových					0,00	7 469,08	7 469,08	9,67		9,67	
4	965041341R00		Bourání mazanin skvábob. tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	5,98		1 245,00	0,00	7 450,08	7 450,08	1,60		9,57	RTS II / 2015
			Konstruktivní sítíobetonové					0,00	26 888,12	26 888,12	0,00		0,00	
5	968761203R00		Přesun hmot pro beton. konstr., výšky do 24 m	%	2 888,00		9,24	0,00	26 885,12	26 885,12	0,00		0,00	RTS II / 2015
			ostatní přesuny hmot					0,00	194,25	194,25	0,00		0,00	
6	969281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,26		750,00	0,00	194,25	194,25	0,00		0,00	RTS II / 2015
			Přesuny suti					0,00	27 534,28	27 534,28	0,00		0,00	
7	979011211R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	9,57		440,00	0,00	4 212,56	4 212,56	0,00		0,00	RTS II / 2015
8	979011211R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	38,29		205,00	0,00	7 848,63	7 848,63	0,00		0,00	RTS II / 2015
9	979011221R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	9,57		450,00	0,00	4 308,30	4 308,30	0,00		0,00	RTS II / 2015
10	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,57		200,00	0,00	1 914,80	1 914,80	0,00		0,00	RTS II / 2015
11	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za delších 5 m	t	19,15		23,30	0,00	446,15	446,15	0,00		0,00	RTS II / 2015
12	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,57		170,00	0,00	1 627,58	1 627,58	0,00		0,00	RTS II / 2015
13	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	134,04		15,00	0,00	2 010,54	2 010,54	0,00		0,00	RTS II / 2015
14	979990107R00		Příplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva ostatní materiál	t	9,57		550,00	0,00	5 265,70	5 265,70	0,00		0,00	RTS II / 2015
15	55111308		sítěvané podlahy	kus	1,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,01		0,01	RTS II / 2015
								Celkem:		108 084,67				

Poznámka:

SÍPZ s.r.o. - SÍPZ PR
 Praha 2, Štefánská 120
 IČO: 250 500 000, DIČ: CZ250500000
 www.sipz.cz