
Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 27. 3. 2018 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "objednatel")

a

2. Ekotechnik-inženýring s.r.o.

se sídlem: Květnového vítězství 1741, 149 00 Praha 4
IČ: 48116629 DIČ: CZ48116629
Bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zastoupená: ██████████
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Praha 1 pod sp. zn. Rg. C
16871 z 21. 1. 1993
(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to z důvodu probíhajících prací v Havírně na odběrném objektu do Rudolfovy štoly, který je součástí zpracovávaného manipulačního řádu.

II.

1. V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění Termín dokončení díla: do 10. 10. 2018.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

-
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
 3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:
[REDACTED]
Ekotechnik-inženýring s.r.o.