

## Dodatek č. 1

### Smlouvy o dílo č. SML/0028/18

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### **na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

„SILNICE III/4975: KOMÁROV, MOST EV.Č. 4975-3“

a

### Příkazní smlouvy

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### **o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

„SILNICE III/4975: KOMÁROV, MOST EV.Č. 4975-3“

a

### Smlouvy

uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

#### **o výkonu autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/4975: KOMÁROV, MOST EV.Č. 4975-3“

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX

a

#### **Zhotovitel – příkazník – poskytovatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

**Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.**

U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

27764613

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

## Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčích závazků dle Smlouvy o dílo a změny termínu plnění závazku z Příkazní smlouvy.

### Změna rozsahu Smlouvy o dílo a Příkazní smlouvy

Jedná se o změny v návaznosti na změnu Smlouvy o dílo na vyhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a změnu Příkazní smlouvy na zajištění vydání společného povolení stavby na výše uvedenou akci.

### Změna termínu splnění dílčích závazků dle Smlouvy o dílo a Příkazní smlouvy

Důvody pro posunutí termínů dle čl. IV.:

- při zajišťování inženýrské činnosti dochází k průtahům při uzavírání smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků, tím dochází k prodlení v zajišťování inženýrské činnosti.
- dle novely zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1.1.2018 a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude zpracována společná dokumentace (DUSP) pro vydání společného povolení na základě sloučeného územního a stavebního řízení. Příkazník zajistí společné povolení s nabytím právní moci na základě sloučeného územního a stavebního řízení.

### Změna ceny smlouvy o dílo a příkazní smlouvy

Dodatkem č. 1 dochází ke snížení ceny díla v návaznosti na sloučené územní a stavební řízení a úpravě ceny na příkazní činnost.

### Změna platebních podmínek smlouvy o dílo a příkazní smlouvy

Je v návaznosti na výše uvedené změny.

## Článek III. Změny ve smlouvě

### 1. Změna rozsahu 1. Smlouvy o dílo

#### Článek III., bod 1., odstavec 1.

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:*

Předmětem závazku je zpracování kompletní projektové dokumentace (PD) ve stupni společná dokumentace (DUSP) pro vydání společného povolení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace stavby (RDS).

#### Článek III., bod 3., odrážky 16 a 17

*Dosavadní text se ruší a případně se nahrazuje se textem:*

- Odrážka 16: se ruší
- Odrážka 17: část textu „DSP/PDPS“ se nahrazuje textem „DUSP/PDPS“

#### Článek III., bod 6. odstavec a) až d)

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:*

a) zpracování PD a předání **1 paré DUSP** v písemném vyhotovení,

b) předání:

- **1 paré DUSP** v písemném vyhotovení vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem,
- **4 paré DUSP/PDPS/RDS** (vč. dokladové části, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení) v písemném vyhotovení,
- **1 x plán BOZP** v písemném vyhotovení, kopie v každém paré vyhotovené PD
  - **1 x kontrolní rozpočet** (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur) zpracovaný výhradně

v aktuální cenové soustavě ÚRS, rozpočet v písemné formě bude písemně potvrzený zpracovatelem,

- **1x kompletní DUSP/PDPS/RDS** (vč. dokladové části a plánů BOZP) v **digitální podobě** na CD ve formátech \*.pdf, \*.dgn, texty v \*.doc (Word), v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD + **kontrolní rozpočet** (podrobný oceněný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS) ve formátu \*.xls (Excel).

## 2. Změna rozsahu 2. Příkazní smlouvy

### Článek III., bod 1. a 2.

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:*

#### 1. **Příkazník pro příkazce:**

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání společného povolení stavby, zejména veškerá kladná vyjádření a stanoviska dotčených organizací státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání společného povolení stavby včetně nabytí právní moci,
- projedná navržené stavební řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
- zajistí případné souhlasy s vynětím ze ZPF,
- zajistí podklady pro případné kácení zeleně,
- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání společného povolení stavby vč. potřebných dokladů,
- uhradí veškeré související správní poplatky.

2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím společného povolení stavby s nabytím právní moci.

### 3. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ bod 1., odst. b), c), d) a bod 2.,

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:*

#### 1. Termín dílčího plnění SoD

- b) zpracování a předání **1 paré DUSP:** **30.11.2018**
- c) předání **1 paré DUSP** potvrzené stavebním úřadem,  
předání **4 paré DUSP/PDPS/RDS** vč. dokladové části,  
jednoho oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu),  
plánu BOZP a vč. digitální podoby PD na nosiči CD: **30.05.2019**

#### 2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- a) předání společného povolení stavby s doložkou nabytí právní moci: **30.05.2019**

## 4. Článek V. „Cena“

### bod 1. a), věta druhá a třetí a bod b)

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:*

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

#### a) **Závazek na zhotovení PD:**

DUSP/PDPS/RDS (vč. doklad. částí, diagnostiky a geolog. průzkumu)	388 200,00 Kč
<u>BOZP</u>	<u>7 200,00 Kč</u>
DPH 21 %	83 034,00 Kč
<b>Cena za zhotovení PD celkem vč. DPH</b>	<b>478 434,00 Kč</b>
<b>(slovy čtyřistašedesátdevěttisícsetdvacetdvakoron českých)</b>	

**b) Příkazní činnost:**

Zajištění společného povolení stavby s nabytím právní moci	105 600,00 Kč
DPH 21 %	22 176,00 Kč
<b>Cena za příkazní činnost celkem vč. DPH</b>	<b>127 776,00 Kč</b>
<b>(slovy jednostodvacetsedmtisícsešmdesátšestkorun českých)</b>	

**5. Článek VI. „Zaplacení ceny“**

**bod 2.**

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:*

**2. Plnění smlouvy pro fakturaci** a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:

b) Za splnění dílčího závazku na zhotovení projektové dokumentace ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny DUSP/PDPS/RDS dle čl. V., bod 1., písm. b), věta druhá

c) Za splnění dílčího závazku na zhotovení projektové dokumentace a plánu BOZP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DUSP/PDPS/RDS a 100% z ceny BOZP dle čl. V., bod 1., písm. a), a za splnění závazku z příkazní činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za příkazní činnost.

**6. Článek VII. „Provádění závazků“**

**bod 5., 6., 7., 8. a 9.**

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:*

- Zhotovitel zajistí projednání minimálně **2x DUSP** s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z těchto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně.
- Zhotovitel – příkazník předá objednateli – příkazci zpracované závazky v následujících počtech:
  - **PD** v počtu dle čl. III., bod 1., odst. 6. – Rozsah dílčích částí závazku ze SoD,
  - **1 x** společné povolení stavby s vyznačením doložky nabytí právní moci v originálním vyhotovení.
- Zhotovitel **minimálně 15 pracovních dnů** před splněním závazku dle čl. IV., bod 1., písm. b) předá objednateli ke schválení projednání technické řešení se zapracováním připomínek k návrhu technického řešení a záborový elaborát. Po potvrzení objednatelem bude PD rozeslána k vyjádření dotčeným účastníkům, úřadům, vlastníkům sítí apod.
- Minimálně 15 pracovních dní** před podáním žádosti o vydání společného povolení stavby předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace včetně dokladové části k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zapracování připomínek objednatele bude podána žádost o vydání společného povolení stavby.
- 1 měsíc před ukončením závazku** dle čl. IV., bod 1., písm. c) je zhotovitel povinen předat k odsouhlasení **podrobný rozpočet** stavby.

## **Článek IV.**

### **Závěrečná ustanovení**

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle z.č. 340/2015 Sb. O zveřejnění v registru smluv bude objednatel informovat zhotovitele e-mailem na jeho adresu.
- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho jsou dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne 29.8.2018

Ve Zlíně dne 29.8.2018

.....

.....