



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: S-0470/DOP/2017
číslo zhotovitele: COLAS: MKMK2017119
FIRESTA: 7/2017


na veřejnou zakázku s názvem:

„II/104, Davle, Most ev. č. 104-001, most přes řeku Vltavu v obci Davle“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a
veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského
kraje č.101-22/2018/RK ze dne 9.7.2018
IČ:70891095 DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel

Společnost „Most v Davli CCZ – Firesta“

Zastoupená na základě plné moci vedoucím společníkem:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6556
zastoupený: Ing. Peterem Bobáněm, dle substituční Plné moci udělené
Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství
IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s./ č. účtu: 



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

(Vedoucí společník)

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 69, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 2144

zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

(Společník)

(dále jen „zhotovitel“)

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 10.5.2017 (č. smlouvy o dílo objednatele: S-0470/DOP/2017, č. smlouvy o dílo zhotovitele COLAS: MKMK2017119, č. smlouvy o dílo zhotovitele FIRESTA: 7/2017), ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 19.9.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 25.6.2018 (dále jen „Smlouva“) následovně:

a) Článek **III. Cena za dílo, odstavec 3.1 a 3.2** se nahrazuje následujícím (tučným) textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující celkovou nabídkovou cenu stavby:

Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena bez DPH	46.625.012,97 Kč
DPH	9.791.252,72 Kč
Celková cena včetně DPH	56.416.265,69 Kč



Původní cena díla dle Dodatku č. 2

Cena bez DPH	47.134.416,97 Kč
DPH	9.898.227,56 Kč
Celková cena včetně DPH	57.032.644,53 Kč

Nová celková cena díla dle Dodatku č. 3:

Cena bez DPH	57 012 813,90 Kč
DPH	11.972.690,92 Kč
Celková cena včetně DPH	68 985 504,82 Kč

Oceněný výkaz výměr, který byl zhotovitelem zpracován a objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 3, zůstává v platnosti a doplňuje se soupisem prací s výkazem výměr dle ZBV č. změny 2 (SO 201 – Most ev. č. 104-001) a č. změny 3 (So 401 – Přeložka veřejného osvětlení), který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

2. Změna č. 2 dle tohoto Dodatku č. 3 spočívá ve zvětšení rozsahu výměny dřívku a křídel opěry 06 z důvodu pokročilé alkalicko-křemičité reakce v betonu opěry a ve výměně podélně pevných ložisek na opěře 01 za ložiska nová, z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti jednoho z nich.

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3. Na základě uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu ke snížení některých položek rozpočtu v hodnotě, současně dochází ke vzniku nových položek a k navýšení některých stávajících položek rozpočtu. Méněpráce – změny záporné činní celkem -1 415 300,95 Kč bez DPH, 1 712 514,15 Kč s DPH. Vícepráce – změny kladné činné celkem 11 216 827,89 Kč bez DPH, 13 572 361,75 Kč s DPH.



3. Změna č.3 dle tohoto Dodatku č. 3 spočívá ve zřízení 2 ks stožárů veřejného osvětlení z důvodu a v přímé souvislosti s provedením změn během výstavby č. 2 (výměna ložisek na opěře č. 01). Pro provedení výměny ložisek je nutné zajistit výkopové práce u opěry mostu. V rámci rozsahu výkopových prací je nezbytné demontovat 2 ks stávajících stožárů veřejného osvětlení (VO), včetně napájecích kabelů (demontáž stožárů je řešena v ZBV 2), neboť tyto stožáry se nacházejí přímo v místě výkopových prací. Po výměně mostních ložisek je nutné okolí výkopu u opěry 06 uvést do původního stavu, včetně realizace 2 ks stožárů veřejného osvětlení a provedení souvisejících stavebních prací (betonové patky, napájecí kabely atd.).

Tato změna č.3 vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby v přímé návaznosti na Změnu řešenou v ZBV 2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s § 5, odst. 1, písm.c) a § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Na základě uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu ke vzniku jedné nové položky a k navýšení některých stávajících položek. Vícepráce – změny kladné činní celkem 76 869,99 Kč bez DPH, 93 012,69 Kč s DPH. **Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovené Dodatkem č. 2 a tímto Dodatkem č. 3 činí celkem 22,28 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 28,35 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50% hodnoty závazku.**

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II.

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve Formuláři pro ohlášení změn stavby ze dne – příloha č. 1 tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Tento Dodatek č. 3 vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č.101-22/2018/RK ze dne 9.7.2018.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
 - 1) ZBV č. 2 SO 201 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
 - 2) ZBV č. 3 SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
 - 3) Plná moc Ing. Peter Bobáň

V Praze dne: 12.7.2018

Zhotovitel

Společnost „Most v Davli, CCZ - Firesta“



COLAS CZ, a.s.

Ing. Peter Bobáň,
ředitel oblasti MMK
dle Plné moci

COLAS CZ, a.s.
oblast Mosty a monolitické konstrukce
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (5)

V Brně dne:



FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317528

V Praze dne: 28-08-2018

Objednatel

Středočeský kraj



Martin Herman
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek



Ing. Pavel Borek,
člen představenstva