

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Oprava chodníků v ulici Erbenova v Domažlicích“ ze dne 29. 4. 2016

Smluvní strany

Objednatel: **Město Domažlice**

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 104594982/0300

tel.: 379 719 111

Zhotovitel: **FINAL KOM s.r.o.**

Sídlo: Kocourov 36, 339 01 Mochtín

IČ: 02877155

DIČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Vladimír Hájek – jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Pavel Škampa – společník

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 3469464359/0800

tel.:777164470

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Oprava chodníků v ulici Erbenova v Domažlicích“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu (Změnovém listu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o částku 78.190,09 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 78.190,09 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu (Změnovém listu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o částku 149.560,14 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené

částce 149.560,14 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejího dodatku č. 1 bude zvýšena o 71.370,05 Kč bez DPH, tedy o **86.357,77 Kč vč. DPH**.
6. Dále smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **změnu doby plnění** dle čl. V. Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli **prodlužuje do 11. 7. 2016**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Domažlicích dne __7. 7. 2016_ V Kocourově dne _____7. 7. 2016_____

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
FINAL KOM s.r.o.
Vladimír Hájek, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 57. jednání konaném dne 28. 6. 2016 usnesením č. 2743

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: