

## Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

„Tuchlovice - ul. Bezručova, obnova vodovodu“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-382/18-D1  
Číslo zakázky: 21100618  
Číslo smlouvy u zhotovitele: .....

### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**  
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Registrace: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vločka 6699  
IČO: 26196620  
DIČ: CZ26196620  
Zastoupený: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na snížení rozsahu prací uvedených v původní smlouvě. Toto snížení je zohledněno v tomto dodatku formou méně prací.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH	1 095 256,98 Kč
Měně práce	- 159 879,44 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>935 377,54 Kč</b>
DPH 21 %	196 429,28 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 131 806,82 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-382/18 (**Tuchlovice - ul. Bezručova, obnova vodovodu**), uzavřené dne 26. 7. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-382/18 (**Tuchlovice - ul. Bezručova, obnova vodovodu**), uzavřené dne 26. 7. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou smlouvou o dílo č. R-382/18 (**Tuchlovice - ul. Bezručova, obnova vodovodu**), uzavřené dne 26. 7. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 20. 8. 2018

V Kladně dne 20. 8. 2018

**OBJEDNATEL**

**ZHOTOVITEL**



sti



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: R2018/08SP

Stavba: SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - Tuchlovice - ul. Bezručova - vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

935 377,54

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	935 377,54	196 429,28
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 131 806,82

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R2018/08SP

Stavba: SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - Tuchlovice - ul. Bezručova - vodovod

Místo:

Datum:

28. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>935 377,54</b>	<b>1 131 806,82</b>	
SO1	SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - obnova vodovodu	810 377,54	980 556,82	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	125 000,00	151 250,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - Tuchlovice - ul. Bezručova - vodovod

Objekt:

SO1 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - obnova vodovodu

KSO: 462141

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

810 377,54

DPH základní  
snížená

Základ daně

810 377,54

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

170 179,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

980 556,82

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - Tuchlovice - ul. Bezručova - vodovod

Objekt:

SO1 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - obnova vodovodu

Místo:

Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**810 377,54**

HSV - Práce a dodávky HSV	810 377,54
1 - Zemní práce	348 386,70
4 - Vodorovné konstrukce	14 429,91
5 - Komunikace	14 736,15
8 - Trubní vedení	285 823,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 151,82
99 - Přesun hmot	97 849,76



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - Tuchlovice - ul. Bezručova - vodovod  
 Objekt: SO1 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - obnova vodovodu

Místo: Datum: 28. 8. 2018  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

810 377,54

### D HSV Práce a dodávky HSV

810 377,54

#### D 1 Zemní práce

348 386,70

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	170,200	44,60	7 590,92	CS ÚRS 2014 01
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	170,200	24,70	4 203,94	CS ÚRS 2014 01
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,640	195,00	2 464,80	
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	21,488	377,00	8 100,98	
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	149,547	230,00	34 395,81	
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	44,864	23,20	1 040,84	
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	134,592	467,00	62 854,46	
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	40,378	50,80	2 051,20	
9	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	14,955	1 300,00	19 441,50	
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	747,656	93,20	69 681,54	
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	747,656	16,80	12 560,62	
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	284,163	73,80	20 971,23	
13	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,955	104,00	1 555,32	
14	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	67,875	141,00	9 570,38	
15	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	14,955	181,00	2 706,86	
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	67,877	160,00	10 860,32	
17	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	14,955	215,00	3 215,33	
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,832	14,90	1 234,20	
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	140,814	140,00	19 713,96	
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	216,263	79,50	17 192,91	
21	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	53,586	289,00	15 486,35	
22	M	583312000	obsypový a zdsypový materiál - písk	t	112,530	191,00	21 493,23	

#### D 4 Vodorovné konstrukce

14 429,91

23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	17,862	778,00	13 896,64	
24	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,099	2 450,00	242,55	
25	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,790	368,00	290,72	

#### D 5 Komunikace

14 736,15

26	K	566901112	Vyspravení podkladu po překopec kamenivem těžným nebo šterkopískem	m3	26,793	550,00	14 736,15	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

#### D 8 Trubní vedení

285 823,20

27	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 (50)	kus	8,000	275,00	2 200,00	
28	M	798008000016	SYNOFLEX - KONCOVKA 80 (85-105)	KS	1,000	2 451,60	2 451,60	
29	M	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	KS	3,000	2 184,00	6 552,00	
30	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny pr.epoxid tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	2,000	1 148,40	2 296,80	
31	M	55253235R	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 250 mm	kus	2,000	1 228,80	2 457,60	
32	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	7,000	645,00	4 515,00	CS ÚRS 2017 01
33	M	55253108.R	FF přírubová tvarovka DN 100 dl. 600 mm, PN 10/16	m	1,000	3 694,80	3 694,80	
34	M	798010000016	SYNOFLEX - KONCOVKA 100 (104-132)	KS	2,000	2 822,40	5 644,80	
35	M	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	KS	2,000	2 632,80	5 265,60	
36	M	552536120R	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/80 mm	kus	2,000	1 119,60	2 239,20	
37	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	6,000	906,00	5 436,00	CS ÚRS 2018 01
38	M	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	3,000	1 735,20	5 205,60	CS ÚRS 2017 01
39	M	552535160	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm	kus	3,000	1 723,20	5 169,60	CS ÚRS 2017 01
40	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	48,000	13,10	628,80	CS ÚRS 2014 01
41	M	28613110R	potrubí vodovodní HDPE100 PN16 SDR11 d32 mm	m	50,000	22,20	1 110,00	
42	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	15,000	83,00	1 245,00	CS ÚRS 2018 01
43	M	2861357R	potrubí PE100 RC, SDR17 90x5,4 dl 100m	m	15,000	118,20	1 773,00	
44	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	151,000	86,70	13 091,70	CS ÚRS 2018 01
45	M	2861357R1	potrubí PE100 RC, SDR17 110x6,6 dl 100m	m	151,000	173,40	26 183,40	
46	M	341410250	vodič silový s Cu jádrem CYKY pocínovaný 2x4 mm2	m	214,000	30,00	6 420,00	
47	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	214,000	4,80	1 027,20	
48	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	8,000	211,00	1 688,00	CS ÚRS 2018 01
49	M	286535990.1	nákrůžek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	2,000	175,20	350,40	CS ÚRS 2015 01
50	M	286FBFL90.1	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 90 SDR11,SDR17	kus	2,000	375,60	751,20	
51	M	28653022R.1	objímka MB 90	kus	2,000	198,00	396,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	2865302R1	koleno d90-30°	kus	1,000	486,00	486,00	
53	M	2865302R2	koleno d90-45°	kus	1,000	486,00	486,00	
54	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	50,000	94,10	4 705,00	CS ÚRS 2015 01
55	M	286535990	nákrůžek tlakový lemový IPE D 110 mm	kus	4,000	224,40	897,60	CS ÚRS 2015 01
56	M	286FBFL90	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 110 SDR11,SDR17	kus	4,000	462,00	1 848,00	
57	M	28653022R	objímka MB 110	kus	42,000	246,00	10 332,00	
58	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	444,00	1 776,00	
59	M	422910730	šoupátko přírubové PN10,PN16- DN80	kus	4,000	2 108,40	8 433,60	
60	M	422910730	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	4,000	919,20	3 676,80	
61	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	10,000	610,00	6 100,00	CS ÚRS 2015 01
62	M	422910740	šoupátko přírubové PN10,PN16- DN100	kus	10,000	2 598,00	25 980,00	
63	M	422910740	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	kus	10,000	919,20	9 192,00	CS ÚRS 2015 01
64	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	226,00	452,00	
65	M	422735950	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1250 mm	kus	2,000	5 494,80	10 989,60	
66	M	42273595R	blok. drenážní	kus	2,000	459,00	918,00	
67	M	42273595R1	deska podklad. hydrant.	kus	2,000	397,20	794,40	
68	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	8,000	842,00	6 736,00	CS ÚRS 2015 01
69	M	532011003400	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 110/34	KS	8,000	1 700,40	13 603,20	
70	M	281003203416	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34	KS	8,000	1 686,00	13 488,00	
71	M	42291067R	souprava zemní pro šoupátka Rd 0,8-1,35 m	kus	8,000	606,00	4 848,00	
72	M	42291067R1	podkladová deska ventilová	kus	8,000	140,40	1 123,20	
73	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	15,000	14,50	217,50	CS ÚRS 2018 01
74	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	221,000	13,80	3 049,80	CS ÚRS 2018 01
75	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	236,000	26,50	6 254,00	CS ÚRS 2018 01
76	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	8,000	261,00	2 088,00	CS ÚRS 2014 01
77	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	8,000	553,20	4 425,60	CS ÚRS 2014 01
78	M	56289040R2	tabulka orientační v	kus	8,000	133,20	1 065,60	
79	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,000	355,00	4 970,00	
80	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový-logo VKM	kus	14,000	664,80	9 307,20	
81	M	42291352R	podkladová deska Vario	kus	14,000	256,80	3 595,20	
82	M	56289040R	tabulka orientační š	kus	14,000	219,60	3 074,40	
83	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	686,00	1 372,00	
84	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	2,000	1 258,80	2 517,60	
85	M	56289040R1	tabulka orientační h	kus	2,000	219,60	439,20	
86	K	R001	Laboratorní rozbor vzorku vody	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
87	K	R002	Revize podzemních hydrantů (měření průtoku a tlaku)	kus	2,000	500,00	1 000,00	
88	K	744991211R	Zkouška funkčnosti, vodivost identifikačního vodiče	m	236,000	3,00	708,00	
89	M	27322509R	těsnění přírubové pryžové DN 80	kus	6,000	91,20	547,20	
90	M	27322510R	těsnění přírubové pryžové DN 100	kus	13,000	103,20	1 341,60	
91	M	309251210R	šroub metrický M16 x 70	kus	120,000	9,60	1 152,00	
92	M	309251190R	šroub metrický M16 x 90	kus	32,000	8,88	284,16	
93	M	311111340R	matice přesná šestihranná M 16	kus	152,000	3,42	519,84	
94	M	311205220R	podložka M16	kus	152,000	1,55	235,60	

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

49 151,82

95	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	448,720	24,70	11 083,38	CS ÚRS 2014 01
96	K	979082213	Vodorovná doprava asf. suti po suchu do 1 km	t	37,510	45,00	1 687,95	CS ÚRS 2014 01
97	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy asf.suti po suchu do 1 km	t	37,525	10,50	394,01	CS ÚRS 2014 01
98	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf.suti	t	37,525	144,00	5 403,60	CS ÚRS 2014 01
99	K	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	37,525	815,00	30 582,88	CS ÚRS 2014 01

D 99

Přesun hmot

97 849,76

100	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	118,894	823,00	97 849,76	
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - Tuchlovice - ul. Bezručova - vodovod  
Objekt:

## VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 28. 8. 2018

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>125 000,00</b>	
DPH základní snížená	Základ daně 125 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 26 250,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>151 250,00</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - Tuchlovice - ul. Bezručova - vodovod

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**125 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

125 000,00

OST - Ostatní

125 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - Tuchlovice - ul. Bezručova - vodovod

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>125 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				125 000,00	
D	OST		Ostatní				125 000,00	
2	K	07000100R	Náhradní zásobení - suchovody	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
3	K	460010025R	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	013254000R	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
7	K	043134000	Zkoušky zatěžkávací - předepsané zkoušky hutnění	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01