



### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 3. 2018  
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018000249  
číslo smlouvy zhotovitele: 155/17 061/220  
číslo veřejné zakázky: 17182

#### 1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČ/DIČ: 00244732 / CZ 00244732  
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice  
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „Objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** EDIKT a.s.  
sídlo: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904  
IČ/DIČ: 25172328 / CZ25172328  
zastoupen: Pavel Dolanský, předsedou představenstva  
kontaktní údaje:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.



## 2. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Dne 22. 3. 2018 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené dílo.
- 2.2. Z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti Smlouvě. Smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17182 ve formě Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), když spočívá ve změně stanovené v rozsahu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. dochází k provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ, dle Změnových listů č. 1 - 7, který jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3. Vzhledem k výše uvedenému se tak Smluvní strany v souladu s bodem 5.4. a 17.2. Smlouvy dohodly na změně článku 5., bod 5.1. Smlouvy.  
Původní znění článku 5, bodu 5.1. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a Změnovými listy č. 1 - 7, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.*

*Položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství.*

*V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena díla*

**25 667 683,39 Kč bez DPH**

*(slovy dvacet pět milionů šest set šedesát sedm tisíc šest set osmdesát tři koruny české, 39/100).  
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	24 876 899,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	790 784,39 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	790 784,39 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1</b>	<b>25 667 683,39 Kč</b>

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou Smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 1 přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.



- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků a po splnění podmínek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 (sedmi) originálních provedeních, z nichž 2 (dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel a 5 (pět) stejnopisů obdrží Objednatel.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 20.8.2018 č. 1060/2018.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 7.

V Českých Budějovicích, dne 3.9.2018

V Českých Budějovicích, dne .....

Za Objednatele:



Ing. Jiří Svoboda  
primátor  
statutární město České Budějovice



Za Zhotovitele:



Pavel Dolanský  
předseda představenstva  
EDIKT a.s.

 **EDIKT**<sup>®</sup>  
54  
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524



## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17061-1  
**Stavba:** Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Objednatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtů	790 784,39
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>790 784,39</b>
DPH základní 21,00% ze 790 784,39	166 064,72
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>956 849,11</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítka

**Zpracovatel**


Datum a podpis: Razítka

**Objednavatel**

**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
 investiční odbor  
 oddělení přípravy a realizace staveb

Datum a podpis: Razítka

**Zhotovitel**



Rudolfovská 461/95, 370  
 IČ 25172328 DIČ C22517

Datum a podpis: Razítka

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
*Inženýrská činnost, dozorování staveb*  
 Jankov 27, 373 84 Dubná  
 IČ 423 77 293. Tel.: 775 208 003  
 e-mail: m.navara@volny.cz

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17061-1

**Stavba:** Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>790 784,39</b>	<b>956 849,11</b>
ZL01	Přeložka kanalizace - zemní práce	87 394,42	105 747,25
ZL02	Demontáž PVC krytiny	13 307,69	16 102,30
ZL03	Přeložka vodovodu	96 048,40	116 218,56
ZL04	Napojení sílnoproudé a slaboproudé kabeláže ve venkovních prostorách MŠ	12 129,00	14 676,09
ZL05	Nosná stěna	150 919,09	182 612,10
ZL06	Změna otevírání oken	166 438,12	201 390,13
ZL07	Lešení	264 547,67	320 102,68
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>790 784,39</b>	<b>956 849,11</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249  
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – přeložka kanalizace – zemní práce**

Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu chybělo provedení zemních prací pro přeložku kanalizace

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **87 394,42,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL01

Datum:

13. 8. 2018



Rudolfovská 461/9  
IČ 25172328 DIČ

zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz

TDS stavby

projektant

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb  
objednatel

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL01 - Přeložka kanalizace - zemní práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				87 394,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				87 394,42
DPH základní	21,00%	ze	87 394,42	18 352,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>105 747,25</b>

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb

Datum a podpis:

Zhotovitel

 **EDIKT**  
Rovně 2001 České Budějovice  
IČ 2172328 101.387412524

Datum a podpis:

Razítko

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
Inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ 423 77 293, Tel.: 775 208 003  
e-mail m.navara@volny.cz

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

**Objekt:** ZL01 - Přeložka kanalizace - zemní práce

**Místo:**

**Datum:**

00.01.1900

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>87 394,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	87 394,42
1 - Zemní práce	87 394,42
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>87 394,42</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL01 - Přeložka kanalizace - zemní práce

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

**87 394,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

**87 394,42**

1 - Zemní práce

**87 394,42**

1	K	132301201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup> 32*1,2*3	m <sup>3</sup>	115,200	222,50	25 632,00
					115,200		
2	K	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	115,200	4,45	512,64
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	94,421	160,20	15 126,24
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	849,789	1,00	849,79
					849,789		849,789
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	94,421	44,50	4 201,73
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	94,421	8,90	840,35
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	169,958	89,00	15 126,26
					169,958		169,958
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhrutněním	m <sup>3</sup>	94,421	44,50	4 201,73
					94,421		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m <sup>3</sup>	20,779	182,00	3 781,78
					23,040		
					-2,261		
			Součet		20,779		
10	M	583313510	kameniva těžené drobné frakce 0-4	t	41,558	412,00	17 121,90

## ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249  
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: Vícepráce – demontáž PVC krytiny

Popis a zdůvodnění změny: V rámci demoáže bylo nutné jako první samostatně odstranit PVC krytinu, kterou nelze likvidovat v rámci stavební suli.

Vzájemně odsouhlasená cena vícepráci bez DPH: 13 307,60,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL02

Datum: 13. 8. 2018

  
Rudolfovská 40  
IČ 25172225, DIČ CZ25172225  
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
Inženýrská činnost, dozorování stá  
Jankov 27, 373 84 Dubná  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 208 00  
e-mail: m.navara@volny.cz

TDS stavby

projektant

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb  
objednatel

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

**Objekt:** ZL02 - Demontáž PVC krytiny

**JKSO:**

**Místo:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Projektant:**

**Zpracovatel:**

**Poznámka:**

**CC-CZ:**

**Datum:** 00.01.1900

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

Náklady z rozpočtu				13 307,69
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>13 307,69</b>
DPH základní	21,00%	ze	13 307,69	2 794,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>16 102,30</b>
<b>v CZK</b>				

**Projektant**



**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
Investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace



**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Zhotovitel**



**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
Inženýrská činnost, dozorování stav  
Jankov 27, 373 B4 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 208 003  
e-mail: m.navara@volny.cz



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL02 - Demontáž PVC krytiny

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>13 307,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 352,71
997 - Přesun sutě	7 352,71
PSV - Práce a dodávky PSV	5 954,98
712 - Povlakové krytiny	5 954,98
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>13 307,69</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZLO2 - Demontáž PVC krytiny

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **13 307,69**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **7 352,71**

997 - Přesun sutě 7 352,71

1	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,867	133,50	516,24
2	K	997006519	Poplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,473	1,00	73,47
					3,867*19		73,473
3	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	3,867	8,90	34,42
4	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	3,867	1 740,00	6 728,58

**PSV - Práce a dodávky PSV** **5 954,98**

712 - Povlakové krytiny 5 954,98

5	K	712300832	Odstupnění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m <sup>2</sup>	386,687	15,40	5 954,98
					20,82*12,95+3,6*12,95		316,239
					0,7*(3,6*2+20,82*2+12,95*4)		70,448
					Součet		386,687



## ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249  
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17081/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – přeložka vodovodu**

Popis a zdůvodnění změny: V rámci zachování provozu školky bylo nutné zrealizovat přeložku vodovodu a napojit tak stávající objekty na vodovodní řád.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **96 048,40,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL03

Datum: 13.8.2018

  
Rudolfovská 461  
25172328 DIČ

zhotovitel

**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb

objednatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
Inženýrská činnost, dozorování staveb  
27, 373 84 Dubná  
293. Tel.: 775 208 003  
m.navara@volny.cz

stavby

.....  
projektant

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suchá Vrbně

**Objekt:** ZL03 - Přeložka vodovodu

**JKSO:**

**Místo:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Projektant:**

**Zpracovatel:**

**Poznámka:**

**CC-CZ:**

**Datum:**

00.01.1900

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

Náklady z rozpočtu				96 048,40
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>96 048,40</b>
DPH základní	21,00%	ze	96 048,40	20 170,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>116 218,56</b>

**Projektant**



**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
Investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace

**Datum a podpis:**



**Zhotovitel**



**EDOKT®**

Hudolovská  
16 251723

České Budějovice  
tel 387412524

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubňe  
IČ 423 77 293, Tel.: 775 208 003  
e-mail: m.navara@volny.cz



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZLO3 - Přeložka vodovodu

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>96 048,40</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	96 048,40
722 - Zdravotechnika - venkovní vodovod	96 048,40
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>96 048,40</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL03 - Přeložka vodovodu

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 048,40

PSV - Práce a dodávky PSV

96 048,40

722 - Zdravotechnika - venkovní vodovod

96 048,40

1	K	722009712	Laboratorní zkoušky vody	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
2	K	725302060	Montáž návlekové izolace	m	75,000	21,00	1 575,00
3	K	725303910	Montáž armatur	kus	12,000	175,00	2 100,00
4	K	725330010	Tlaková zkouška potrubí	m	75,000	19,00	1 425,00
5	K	725330011	Proplach a desinfekce potrubí	m	75,000	26,00	1 950,00
6	K	725360210	Napojení na stávající vodovodní potrubí	kus	6,000	885,00	5 310,00
7	K	732214815	Vypuštění a napuštění vody, kontrola výtokových armatur	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
8	K	740000040	Žednické přpomoci	hod	15,000	370,00	5 550,00
9	K	998711101	Doprava	km	50,000	17,00	850,00
10	M	723707013	Spojka Gebo 5/4"	kus	2,000	860,00	1 720,00
11	M	723707015	Spojka Gebo 2"	kus	4,000	925,00	3 700,00
12	M	725201013	Potrubí Hostalen D 40	m	25,000	524,00	13 100,00
13	M	725201015	Potrubí Hostalen D 63	m	25,000	642,00	16 050,00
14	M	722130216	Potrubí z trub ocelových DN 50	m	25,000	887,00	22 175,00
15	M	725302023	Izolace na potrubí Solar DN 42/10	m	25,000	76,00	1 900,00
16	M	725302027	Izolace na potrubí Solar DN 65/10	m	50,000	123,00	6 150,00
17	M	725309014	Kulový uzdvěr bez vypouštění DN 5/4"	kus	2,000	497,00	994,00
18	M	725309016	Kulový uzdvěr bez vypouštění DN 2"	kus	4,000	956,00	3 824,00
19	K	998722104	Přesun hmot pro venkovní vodovod	%	2,300	598,00	1 375,40

## ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249  
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – napojení silnoproudé a slaboproudé kabeláže ve venkovních prostorách MŠ**

Popis a zdůvodnění změny: V rámci zachování provozu školky bylo nutné zrealizovat napojení elektroinstalace

Vzájemně odsouhlasená cena vícepráci bez DPH: **12 129,00,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL04

Datum:

13.9.2018

  
Rurillovská 461/...  
15 25172328 DIČ

zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
Inženýrská činnost, dozorování staveb  
Janekov 27, 373 84 Dubné  
293, Tel.: 775 206 003  
m.navara@volny.cz

S stavby

projektant

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb

objednatel



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

**Objekt:** ZL04 - Napojení silnoproudé a slaboproudé kabeláže ve venkovních  
prostorách MŠ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			12 129,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>12 129,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	12 129,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>14 676,09</b>

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
Investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **EDIKT**  
Rudolfův  
IČ 25172  
01 České Budějovice  
2320 tel 387412524



Datum a podpis:

Razítko

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
Inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

**Objekt:** ZL04 - Napojení silnoproudé a slaboproudé kabeláže ve venkovních prostorách MŠ

**Místo:**

**Datum:** 00.01.1900

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 129,00</b>
M - Práce a dodávky M	12 129,00
21-m - Elektromontáže	12 129,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 129,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt:

ZL04 - Napojení silnoproudé a slaboproudé kabeláže ve venkovních prostorách MŠ

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 129,00

M - Práce a dodávky M

12 129,00

Z1-m - Elektromontáže

12 129,00

1	K	001	Elektromontážní práce	hod	13,000	400,00	5 200,00
2	M	002	CYKY 48x10	m	20,000	96,00	1 920,00
3	M	003	JYTY 7x1	m	35,000	21,00	735,00
4	M	004	SYKFY 10x2x0,5	m	40,000	23,00	920,00
5	M	005	Krabice IP44	kus	2,000	22,00	44,00
6	M	006	Rozvodka krab. pro zemní spojku	kus	4,000	281,00	1 124,00
7	M	007	Krabice NSK IP66	kus	2,000	277,00	554,00
8	M	008	Krabice ABOX 040	kus	2,000	96,00	192,00
9	M	009	Konektor telefonní	kus	40,000	6,00	240,00
10	M	010	Drobný spojovací a montážní materiál	kus	1,000	400,00	400,00
11	K	011	Doprava	kus	1,000	800,00	800,00

## ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249  
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: Vícepráce – nosná stěna

Popis a zdůvodnění změny: Chyba výkazu výměr

Vzájemně odsouhlasená cena vícepráci bez DPH: 150 919,09,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL05

Datum:

13.8.2018

  
Rudolfovská 46  
IČ 25172328

zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace stavob

objednatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
inženýrská činnost, dozоровání stavob  
Kov 27, 373 84 Dubné  
77 293, Tel.: 775 206 003  
mail: m.navara@volny.cz

DS stavby

projektant

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: **ZL05 - Nosná stěna**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				150 919,09
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>150 919,09</b>
DPH základní	21,00%	ze	150 919,09	31 693,01
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>182 612,10</b>

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
investiční odb.  
oddělení přípravy a realizace

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **FDIKT**  
Rudolfovská 4  
IČ 25172328  
České Budějovice  
tel. 387412521

Datum a podpis:

Razítko

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
Inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jarkov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL05 - Nosná stěna

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>150 919,09</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	143 258,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	94 601,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	46 040,48
998 - Přesun hmot	2 616,69
PSV - Práce a dodávky PSV	7 660,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 660,74
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>150 919,09</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL05 - Nosná stěna

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **150 919,09**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **143 258,35**

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **94 601,18**

1	K	31123B148	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených cihelných keramických tl 300 mm pevností P 10 lepených PUR pěnou	m2	100,088	945,18	94 601,18
			1.NP				
			(11,99+3,6)*3,3		51,447		
			2.NP				
			(11,99+3,6)*3,12		48,641		
			Součet		100,088		

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **46 040,48**

2	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstva vnitřních stěn nanášená strojně	m2	200,176	230,00	46 040,48
			1.NP				
			(11,99+3,6)*3,3*2		102,894		
			2.NP				
			(11,99+3,6)*3,12*2		97,282		
			Součet		200,176		

**998 - Přesun hmot** **2 616,69**

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	29,401	89,00	2 616,69
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

**PSV - Práce a dodávky PSV** **7 660,74**

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety** **7 660,74**

4	K	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,176	8,90	1 781,57
			1.NP				
			(11,99+3,6)*3,3*2		102,894		
			2.NP				
			(11,99+3,6)*3,12*2		97,282		
			Součet		200,176		

5	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	200,176	29,37	5 879,17
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

## ZMĚNOVÝ LIST č. 06

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249  
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce ~ změna otevírání oken**

Popis a zdůvodnění změny: Změna členění oken z důvodu navýšení uživatelského komfortu a zároveň kvůli zmenšení zatížení na podpůrné konstrukce a omezení deformací v budoucnu. Velké fixní prvky by v rámci údržby objektu byly z vnější strany přístupné pouze plošinami a například mytí oken by bylo nákladné.

Vzájemně odsouhlasená cena vícepráci bez DPH: **150 919,09,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL06

Datum:

13.8.2018



**EDIKT**®

Rudolfovská 481 [redacted] České Budějovice  
IČ 25172328 DIČ [redacted] tel. 387412524

.....  
zhotovitel

.....  
TDS stav[redacted]

**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
invest[redacted]

.....  
objednatel

ing. MIROSLAV [redacted]  
inženýrská činnost, dozor  
Jankov 27, 373 84  
IČ: 423 77 293, Tel.: 7 [redacted]  
e-mail: m.navara@v[redacted]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné  
Objekt: ZL06 - Změna otevírání oken

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 00.01.1900

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

166 438,12  
0,00

Cena bez DPH

166 438,12

DPH základní  
snížená

21,00%  
15,00%

ze  
ze

166 438,12  
0,00

34 952,01  
0,00

Cena s DPH

v CZK

201 390,13

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor

2



Datum a podpis:

Zhotovitel

  
Rudolfovska  
IČ 25172328

**DIKT**®

České Budějovice  
tel. 387412524

Datum a podpis:

Razítko

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
Inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@voiny.cz

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

**Objekt:** ZL06 - Změna otevírání oken

**Místo:**

**Datum:**

00.01.1900

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>166 438,12</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	166 438,12
766 - Konstrukce truhlářské	166 438,12
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>166 438,12</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL06 - Změna otevírání oken

Místo:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**166 438,12**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**166 438,12**

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**166 438,12**

1	M	611101	Hliníkový zasklívací systém 6400x2100, dodávka, ozn. V1	kus	-1,000	67 272,43	-67 272,43
2	M	611101a	Hliníkový zasklívací systém 6400x2100, dodávka, dělení křidel 3xOS 750x2100, 2xFIX 2075x2100	kus	1,000	103 086,80	103 086,80
3	M	611102	Hliníkový zasklívací systém 5800x2100, dodávka, ozn. V2	kus	-1,000	57 199,41	-57 199,41
4	M	611102a	Hliníkový zasklívací systém 5800x2100, dodávka, dělení křidel 3xOS 750x2100, 2xFIX 1775x2100	kus	1,000	97 964,90	97 964,90
5	M	611103	Hliníkový zasklívací systém 4000x2100, dodávka, ozn. V3	kus	-2,000	38 983,78	-77 967,56
6	M	611103a	Hliníkový zasklívací systém 4000x2100, dodávka, dělení křidel 2xOS 750x2100, 2xFIX 1250x2100	kus	2,000	61 162,70	122 325,40
7	M	611104	Hliníkový zasklívací systém 3200x2100, dodávka, ozn. V4	kus	-1,000	33 386,57	-33 386,57
8	M	611104a	Hliníkový zasklívací systém 3200x2100, dodávka, dělení křidel 2xOS 750x2100, 1xFIX 1700x2100	kus	1,000	58 304,00	58 304,00
9	M	611106	Hliníkový zasklívací systém 2600x1600, dodávka, ozn. V6	kus	-1,000	18 584,09	-18 584,09
10	M	611106a	Hliníkový zasklívací systém 2600x1600, dodávka, dělení křidel 2xOS 750x1600, 1xFIX 1100x1600	kus	1,000	39 452,50	39 452,50
11	M	611107	Hliníkový zasklívací systém 2600x1600, dodávka, ozn. V7	kus	-1,000	18 574,30	-18 574,30
12	M	611107a	Hliníkový zasklívací systém 2600x1600, dodávka, dělení křidel 2xOS 750x1600, 1xFIX 1100x1600	kus	1,000	39 452,50	39 452,50
13	M	611108	Hliníkový zasklívací systém 2500x1600, dodávka, ozn. V8	kus	-1,000	25 566,14	-25 566,14
14	M	611108a	Hliníkový zasklívací systém 2500x1600, dodávka, dělení křidel 2xOS 750x1600, 1xFIX 1000x1600	kus	1,000	23 968,10	23 968,10
15	M	611109	Hliníkový zasklívací systém 2300x1600, dodávka, ozn. V9	kus	-2,000	24 678,81	-49 357,62
16	M	611109a	Hliníkový zasklívací systém 2300x1600, dodávka, dělení křidel 1xOS 800x1600, 2xFIX 750x1600	kus	2,000	17 667,90	35 375,80
17	M	611110	Hliníkový zasklívací systém 1800x1600, dodávka, ozn. V10	kus	-3,000	17 119,15	-51 357,45
18	M	611110a	Hliníkový zasklívací systém 1800x1600, dodávka, dělení křidel 1xOS 900x1600, 1xFIX 900x1600	kus	3,000	15 743,20	47 229,60
19	M	611111	Hliníkový zasklívací systém 1400x1600, dodávka, ozn. V11	kus	-3,000	15 354,28	-46 062,84
20	M	611111a	Hliníkový zasklívací systém 1400x1600, dodávka, dělení křidel 1xOS 700x1600, 1xFIX 700x1600	kus	3,000	14 856,50	44 569,50
21	M	611112	Hliníkový zasklívací systém 1250x1500, dodávka, ozn. V12	kus	-1,000	14 091,37	-14 091,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	611112a	Hliníkový zasklívací systém 1250x1500, dodávka, dělení křídel 1xOS 625x1500, 1xELX 625x1500	kus	1,000	14 128,80	14 128,80



## ZMĚNOVÝ LIST č. 07

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249  
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: Vícepráce – lešení

Popis a zdůvodnění změny: Chyba výkazu výměr

Vzájemně odsouhlasená cena vícepráci bez DPH: 264 547,67,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL07

Datum: 13.8.2018

  
Rudolfovská ..... České Budějovice  
IČ 25172338, DIČ CZ000000000, tel. 387412524

zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
Inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
293, Tel.: 775 206 003  
m.navara@volny.cz

.....  
S stavby

.....  
projektant

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb  
.....  
objednatel

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL07 - Lešení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				264 547,67
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>264 547,67</b>
DPH základní	21,00%	ze	264 547,67	55 555,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>320 102,68</b>
<b>v CZK</b>				

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
*investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace*



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
*Inženýrská činnost, dozorování staveb*  
Jankov 27, 373 84, Dubné  
IČ: 423 77 283, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz





## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL07 - Lešení

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>264 547,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	264 547,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	264 547,67
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>264 547,67</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL07 - Lešení

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

264 547,67

HSV - Práce a dodávky HSV

264 547,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

264 547,67

1	K	94111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m 12,99*12*2 (30,28*2,4)*8,5*2 (20,94*2,4)*5*2 Součet	m <sup>2</sup>	1 100,720	55,00	60 539,60
					311,760		
					555,560		
					233,400		
					1 100,720		
2	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	99 064,800	1,10	108 971,28
3	K	941111222	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m	m <sup>2</sup>	1 100,720	33,10	36 433,83
4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> 1.NP 25,1*4,14*2,25*2,31*3,68*13,59*3,78*23,46*18,23*120,85*12,55*8,9*5,75*4,14*6,38*4,59*2 1,25*41,84 2.NP 33,23*4,14*2,25*2,31*3,68*13,59*3,78*23,46*18,23*120,85*12,55*8,9*5,75*4,14*6,38*8,16*10,06*11,61 3.NP 24,17*4,68*1,32*1,29*3,87*41,98*9,95*11,86*11,28*11,58*11,34*11,34*14,88*12,18 Součet	m <sup>2</sup>	787,580	55,60	43 789,45
					322,790		
					293,070		
					171,720		
					787,580		
5	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet a půdorysné ploše do 6 m <sup>2</sup> v do 20 m	m	11,470	593,00	6 801,71
6	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m <sup>2</sup> v do 30 m za první a ZKD den použití	m	344,100	9,45	3 251,73
7	K	949311212	Demontáž lešení trubkového do šachet a půdorysné ploše do 6 m <sup>2</sup> v do 20 m	m	11,470	415,00	4 760,05





**EDMKT**®

54

Rudolfswald 461/95, 370 01 Caske Bundesland  
D-52179324 D-5 0256172023 Tel. 067412024