

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2018-050

„Oprava oken, ocel.vrat, vnitřních omítek, podlah, dveří, zárubní a maleb“
b.č.34 kasárna kpt. Jaroše Chrudim
uzavřené dne 3.5.2018 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Iveta Vamberová, [REDACTED]

- ve věcech technických:

[REDACTED] technik Správy provozního střediska v Pardubicích,

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,
Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. RP future s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32714

Sídlo: K Višňovce 1095, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 02174260

DIČ: CZ02174260

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Radimem Pelikánem, funkce jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Radim Pelikán, jednatel [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí, [REDACTED]

E-mail:

Datová schránka: ywu3p36

Adresa pro doručování: K Višňovce 1095, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla z důvodu těžko předvídatelných skutečností změn oproti smlouvě, které vyvstaly v průběhu realizace díla.

Dne 1.8.2018 požádal zhotovitel výše uvedené zakázky společně s uživatelem budovy o prodloužení termínu plnění z 14.9.2018 na 31.10.2018 z důvodu přestěhování zbraní do nového skladu, který je budován jako investiční akce na stejné budově a jeho dokončení je předpokládáno k 31.8.2018.

Aby mohly být dodrženy všechny technologické postupy opravy starého skladu, zhotovitel požaduje prodloužení termínu.

III. Předmět dodatku

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst 4.3 se mění takto :

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději 31.10.2018

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.