

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1230/2014

číslo smlouvy zhotovitele: 14046

Název díla:

**„Rolava horní – oprava LB zdí v Nových Hamrech“,
projektová dokumentace**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického
dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

KV engineering spol. s r.o.
Závodu míru 584/7, Stará Role,
360 17 Karlovy Vary

IČO:

45355142

DIČ:

CZ45355142

zastoupený:

Ing. Petrem Rokůskem, jednatelem společnosti

Zhotovitele zastupuje:

mobil:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

F

1

Firma je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1717

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 12. 2014 (včetně dodatků č. 1 ze dne 27.2.2015, dodatku č. 2 ze dne 15.1.2018, dodatku č. 3 ze dne 31.1.2018 a dodatku č.4 ze dne 4.6.2018)

Dodatkem č. 5 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	04.12.2014
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):	31.08.2018
Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):	27.09.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení realizace stavby a ukončení je v termínu převímky stavby, případně kolaudací stavby. O zahájení stavby bude autorský dozor informován TDS.

Nové znění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	04.12.2014
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):	05.10.2018
Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):	31.10.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení realizace stavby a ukončení je v termínu přejímky stavby, případně kolaudací stavby. O zahájení stavby bude autorský dozor informován TDS.

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 5

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s. p. (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatku) a dalších dokumentů od této

smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.


5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
6. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 05 -09- 2018

v Karlových Varech dne 07. 09. 2018



Ing. Vlastimil Hašík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis a razítko)



Ing. Petr Rokůšek
jednatel společnosti
KV engineering spol. s r.o.
zhotovitel (podpis, razítko)