

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 510/2018/OSM ze dne 4. 7. 2018 na dílo:
**„Stavební úpravy objektu č. p. 777, Politických vězňů ve Slaném – rozšíření
školní jídelny“**
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **ALSTAP s.r.o.**
Sídlo: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
IČO: 0290 00 238
DIČ: XXXXXXXXXX
Statutární orgán: XXXXXXXXXX, jednatel
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu rozšíření předmětu plnění, které bylo vyvoláno zjištěním neúnosného stropu za účelem instalace akustických panelů a vedením ústředního vytápění ve zdi, která se vybourává, v průběhu provádění stavebních prací se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací, v rámci kterých dojde k úpravě části podhledu a propojení vedení ústředního vytápění kolem nového otvoru a to vč. posunu termínu dokončení díla.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **14. 09. 2018.**

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 1 314 221,00 Kč

DPH v zákonné výši: 275 987,00 Kč

Cena díla včetně DPH: 1 590 208,00 Kč

Slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc dvě stě osm korun českých.

Ustanovení v čl. 9. odst. 9.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: změnový list a rozpočet prací

Ve Slaném dne 2018

Ve Slaném dne 20. 08. 2018

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Petr Vospěl, jednatel

zpracoval: Richard Jankovič, vedoucí úseku výstavby a údržby