

HARMOGRAM OPRAVY NÁTĚRU MADLA ZÁBRADLÍ ESTAKÁDY PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE PRO VOZIDLA - TERMINÁL T2S

Pol.	Popis položky – časový průběh
1.	1 den PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ ZAHÁJENÍ REALIZACE PRACÍ
2.	57. dní – POSTUPNÝ ODVOZ DO DÍLENSKÝCH PROSTOR K OTRYSKÁNÍ A APLIKACI NOVÉ PKO <i>Časová intence je podmíněna kontinuitou realizace prací, kterou nelze v současné době s jistotou zaručit.</i>
3.	2 dny. VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ ZÁVĚREČNÝ ÚKLID PRACOVIŠTĚ
4.	DO 90 TI DNÍ OD FYZICKÉHO ZAHÁJENÍ REALIZACE PRACÍ PŘEDÁNÍ DOKONČENÝCH PRACÍ <i>Časová intence je podmíněna kontinuitou realizace prací, kterou nelze v současné době s jistotou zaručit.</i>

VZHLEDEM K PROVOZU OBJEKTU ESTAKÁDA BUDE PRÁCE O VÍKENDECH VŽDY PŘEDEM DOHODNUTA S OBJEDNATELEM DLE AKTUÁLNÍCH PROVOZNÍCH A KLIMATICKÝCH PODMÍNEK. ROVNĚŽ DENNÍ PRACOVNÍ ZÁBĚR BUDE UPŘESŇOVÁN VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍ SITUACI.

Doba plnění bude posunuta o tolik dní, po kolik nebylo možné práce provádět pro nepřízeň klimatických podmínek, zejména ve vztahu k povinnosti zhotovitele dodržet aplikačních podmínky stavební chemie, především nátěrových hmot a chemických kotev.

Takové dny budou vždy uvedeny/é ve stavebním deníku a odsouhlasené zástupci obou smluvních stran.

Toto ustanovení má přednost před ustanovením OP. Tím však není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 15.3 OP.